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El autor de este trabajo labora en la gerencia de una empresa de construcción llamada 
Infraestructura y Vivienda S.A.S cuyo enfoque está orientado a la ejecución de obras de 
Infraestructura y edificaciones, así como al desarrollo de proyectos inmobiliarios. El tema de 
interés para su trabajo de grado de la maestría de gerencia de proyectos fue realizar una 
estandarización de los grupos de procesos de inicio y planeación para las áreas de conocimiento 
de la integración, alcance, tiempo, costo e interesados para la gestión de proyectos inmobiliarios 
en la empresa Infraestructura y Vivienda S.A.S tomando como referencia el estándar para la 
gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI). El método empleado para la 
construcción de dicha metodología fue tomar como principal referencia las prácticas 
recomendadas por el PMI recopiladas en su libro A Guide to the PROJECT MANAGEMENT 
BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK GUIDE) fifth edition, adecuando las prácticas allí 
recomendadas para proyectos genéricos a proyectos inmobiliarios. Adicional a esta referencia 
principal, el autor consultó otras referencias relacionadas con el tema de tipo conceptual, 
contextual y antecedentes de metodologías similares desarrolladas por otras personas.   
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Standardization of the initiating and planning process groups for the knowledge areas of 
integration, scope, time, cost and stakeholders under the guidance of PMI for the 
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The author of this paper works in the management of a construction company called 
Infraestructura y Vivienda, whose focus is aimed at the implementation of infrastructure works 
and buildings as well as the development of real estate projects. The topic of interest for his 
Master in Project Management graduate work was to develop a standard for the process groups 
of start and planning for the knowledge areas of integration, scope, time, cost and stakeholders 
for the project estate management in the company Infrastructura y Vivienda SAS, based on the 
standard for project management of Project Management Institute (PMI). The method used for 
the construction of this methodology was taken as main reference the practices recommended by 
PMI collected in his book A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
GUIDE) fifth edition, adapting the practices recommended for generic projects to real estate 
projects. In addition to this primary reference, the author consulted other references related to the 
topic of concept, context and background of similar methodologies developed by others. 
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Prefacio 
 
El sector de la construcción tanto en la economía mundial como en la economía local es 
un sector de mucha relevancia debido a sus características integradoras de varias industrias así 
como por la alta generación de empleo que acarrea. En el último año la construcción fue el sector 
que presentó mayor crecimiento en la economía de Colombia jalonando el crecimiento general 
de dicha economía. Dentro del sector de la construcción se encuentra la construcción de 
edificaciones desarrolladas por el sector privado para venta, proyectos conocidos como proyectos 
inmobiliarios.  
 
Infraestructura y Vivienda S.A.S es una empresa de construcción fundada en el año 2005 
localizada en Medellín, Colombia, cuyo enfoque está orientado a la ejecución de obras de 
infraestructura y edificaciones, así como al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Para el 
desarrollo de los proyectos inmobiliarios, esta empresa se basa en la experiencia de su personal, 
la cual no tiene estandarizada ni documentada y no considera prácticas recomendadas por 
estándares internacionales, situación que se convierte en un riesgo que debe ser mitigado 
mediante la estandarización de sus procesos para la gestión de sus proyectos. Por medio de la 
construcción y aplicación de esta estandarización, la empresa va a gestionar sus proyectos de una 
forma más acertada y eficiente cumpliendo sus objetivos estratégicos.  
 
Para la construcción de esta estandarización se tomó como referencia el estándar para la 
gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI) de los Estados Unidos, 
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documentado en su libro Project Management Body of Knowledge guide (PMBOK guide). Este 
estándar presenta 47 procesos para la gerencia de proyectos, clasificados en cinco grupos de 
procesos y 10 áreas de conocimiento. El producto final de este trabajo de grado es un documento 
escrito que contiene la estandarización de los grupos de procesos de Inicio y Planeación para las 
áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, costo e interesados para la gestión de 
proyectos inmobiliarios en la empresa Infraestructura y Vivienda. La estandarización de los 
demás grupos de procesos y de las demás áreas de conocimiento se deja como una segunda etapa 
en la construcción de este estándar para la empresa y no es objeto de este trabajo de grado.  
 
En los siguientes capítulos se profundiza y detallan aspectos como la situación en estudio, 
marco de referencia, método de solución y finalmente se presenta la metodología desarrollada.  
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1. Situación en Estudio 
 
La construcción se podría definir como la combinación de materiales y servicios para 
producción de edificaciones u obras de infraestructura. Esta combinación de proveer materiales y 
servicios la convierte en una actividad que vincula actividades de múltiples sectores, 
convirtiéndola en una actividad indispensable para el sano crecimiento y dinamismo de la 
economía de los países y para la macroeconomía mundial, así como para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad. El desarrollo de proyectos inmobiliarios hace parte del sector 
de la construcción.  
 
1.1 Indicadores de la construcción a nivel mundial. 
 
Según el indicador macroeconómico del producto interno bruto (PIB) medido en billones 
de dólares corrientes para el periodo 2013, las economías más productivas y por ende más fuertes 
del mundo corresponden en su orden a los Estados Unidos (16.724), China (8.939), Japón 
(5.007), Alemania (3.593) y Francia (2.739), (FMI, 2013). Estas cinco economías alcanzan el 
50% del PIB mundial.  
 
La industria de la construcción en estas economías se ha convertido en un sector clave 
para alcanzar el crecimiento económico y desarrollo a través de los años. La construcción de sus 
infraestructuras y edificaciones ha generado dinamismo en la economía al requerir múltiples 
productos y servicios, así como generación de empleo. Hoy en día esta situación se mantiene y la 
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construcción sigue jalonando el crecimiento de estas grandes potencias. Según el Bureau of 
economic analysis (BEA) del departamento de comercio de los Estados Unidos, el producto 
interno bruto de esta país creció en el 2013 un 2.6% (BEA, 2014), destacándose entre otros 
sectores, la industria de la construcción presentando un crecimiento del 4%. 
 
1.2 Indicadores de la construcción en Colombia. 
 
En el año 2013 el producto interno bruto (PIB) de Colombia alcanzó la cifra de 369 
billones de dólares corrientes (FMI, 2013). Dentro de este PIB, el sector de la construcción tiene 
una participación importante equivalente al 6.6% encontrándose entre los 6 sectores más 
importantes de la economía del país. Durante el año 2013 el PIB creció un 4.3% respecto al 
2012, presentándose los mayores crecimientos en los sectores construcción (9.8%), servicios 
sociales, comunales y personales (5.3%), agropecuario, silvicultura, caza y pesca (5.2%), 
(DANE, 2014). En la Tabla 1 se presenta el comportamiento del PIB por ramas de actividad 










Tabla 1. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2012 – 2013 
Fuente: DANE (2014)  
 
Con respecto al sector de la construcción, el crecimiento presentado se produjo por un 
aumento del valor agregado de obras civiles en 10.4% y por el aumento en la generación de 
edificaciones en 9.2%, tal como se muestra en la Figura 1.  
 
Figura 1. Variación anual sector construcción 2013/2012.  
Fuente: DANE 2014  
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1.3 Indicadores del sector inmobiliario en Antioquia.  
 
Según CAMACOL (2013) en el año corrido a noviembre 2013 las ventas de unidades de 
vivienda en el Valle de Aburrá, oriente y occidente cercano ascendieron a 21214 unidades, 
representando una variación con respecto al año corrido a noviembre de 2012 del 7%, tal como 
se indica en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Indicadores del mercado de vivienda, año corrido a noviembre 2013 





En el mes de noviembre 2013 las ventas de unidades de vivienda en el Valle de Aburrá, 
oriente y occidente cercano ascendieron a 1543 unidades, representando una variación con 
respecto a noviembre de 2012 del -7%, presentándose la mayor variación en las ventas de las 
viviendas de interés social (-24%) (CAMACOL, 2013).  
 
Tabla 3. Indicadores del mercado de vivienda, noviembre 2013 
Fuente: CAMACOL 2013 
 
 
1.4 Contexto Infraestructura y Vivienda S.A.S y la situación a estudiar.  
 
Infraestructura y Vivienda S.A.S es una empresa de construcción localizada en Medellín, 
Colombia, cuyo enfoque está orientado a la ejecución de obras de infraestructura y edificaciones, 
así como al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
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la empresa se basa en la experiencia laboral de su personal en trabajos anteriores. Esta 
experiencia no está documentada, por lo tanto no está formalizada, ni tiene en cuenta prácticas 
recomendadas por estándares internacionales para la gestión exitosa de proyectos. Esta situación 
evidencia falencias en la gestión de proyectos que pueden conllevar al no cumplimiento de 
algunos objetivos de tipo económico, de plazo, alcance y calidad en el desarrollo de sus 
proyectos, creándose la necesidad de construir un estandar para la gestión adecuada de proyectos 
inmobiliarios.  
 
La construcción de este estandar es importante para todos los actores involucrados en el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario promovido por Infraestructura y Vivienda. Entre estos 
actores se destacan principalmente la misma empresa Infraestructura y Vivienda, sus posibles 
socios promotores, inversionistas, clientes compradores de los inmuebles, diseñadores 
arquitectónicos y técnicos, así como los diferentes proveedores de insumos y servicios de la 
actividad constructora.  
 
Consultando las bases de datos electrónicas de la Universidad EAFIT no se logró detectar 
el desarrollo de metodologías particulares para la gestión de proyectos inmobiliarios por otras 
personas, ni evidencia de que otras organizaciones manifiesten tener problemas con esta tipo de 
gestión. Sin embargo por la experiencia del autor trabajando en el sector inmobiliario de la 
ciudad de Medellín en los últimos tres años, se podría inferir que la falta de metodología para la 
gestión de proyectos inmobiliarios adecuando estándares internacionales es un factor común en 




2. Objetivos del Trabajo de Grado 
 
2.1 Objetivo general. 
 
Construir procedimientos, políticas y formatos para la gestión de proyectos inmobiliarios 
para la empresa Infraestructura y Vivienda, tomando como referencia el estándar de la guía 
metodológica de gestión de proyectos del PMI, para los grupos de procesos de inicio y 
planeación en las áreas del conocimiento de integración, alcance, tiempo, costo e interesados.  
 
2.2 Objetivos específicos. 
 
• Comprender los diversos conceptos teóricos que presenta el PMBOK en sus capítulos 
iniciales con el fin de poder entrar en contexto y poder comprender los diferentes procesos de 
gerencia de proyectos presentados en sus capítulos posteriores.  
• Estandarizar los procedimientos a seguir y los formatos a emplear en el desarrollo de los 
procesos de inicio en las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, costo e 
interesados. 
• Estandarizar los procedimientos a seguir y los formatos a emplear en el desarrollo de los 










Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto único, servicio o 
resultado. La naturaleza temporal de los proyectos indica que un proyecto tiene un principio y un 
fin. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no quieren o no pueden cumplirse, o cuando la necesidad del 
proyecto ya no existe. Un proyecto también puede ser terminado si el cliente o patrocinador 
desea dar por terminado el proyecto (PMI, 2013). Temporal no significa necesariamente que la 
duración del proyecto sea corta, significa que está enmarcado dentro de un inicio y un fin, no es 
una tarea rutinaria o repetitiva. Temporal no significa que el  producto, servicio o resultado 
creado por el proyecto sea temporal, por el contrario los proyectos se llevan a cabo para crear 
resultados duraderos. El término temporal se refiere al esfuerzo y al proceso para desarrollar el 
proyecto.  
 
Cada proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Aunque los elementos 
repetitivos pueden estar presentes en algunos productos entregables y actividades del proyecto, 
esta repetición no cambia las características fundamentales únicas de trabajo del proyecto 
(Nokes, 2007). Por ejemplo, a pesar que los proyectos de construcción se pueden construir con 
los mismos o similares materiales y por los mismos o diferentes equipos, cada proyecto de 
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construcción sigue siendo único, con una ubicación diferente, diferentes diseños, diferentes 
circunstancias y situaciones.  
 
La naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de 
cualquier organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas. Dada la naturaleza 
única de un proyecto, en contraste con los procesos u operaciones de una organización, 
administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de habilidades y 
competencias específicas. De allí la necesidad de la disciplina Gerencia de Proyectos (Dinsmore, 
2006). 
 
3.2 Proyecto inmobiliario. 
 
Un proyecto de tipo inmobiliario es un proyecto que tiene como objetivo la construcción 
de bienes inmuebles para venta al público en general. Los principales bienes inmuebles 
desarrollados para venta son viviendas, oficinas, consultorios, locales comerciales, bodegas, y 
parcelaciones. Las actividades para el desarrollo de un proyecto inmobiliario se pueden clasificar 
en actividades de promoción, gerencia, venta, diseño y construcción. Esta clasificación de tareas 
hace que comúnmente los grupos promotores de proyectos inmobiliarios estén compuestos por 
empresas especializadas en una o varias de las actividades mencionadas, donde cada empresa 
asume su rol y participación en un proyecto de acuerdo a su especialidad. En algunos casos 
existen empresas que desarrollan todas las actividades propias de un proyecto inmobiliario. Los 
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proyectos inmobiliarios se clasifican dentro del sector de la construcción en la economía de 
un país y su comportamiento obedece a las leyes de la oferta y la demanda de la economía. 
 
A pesar que los proyectos inmobiliarios más comunes consisten en la promoción y venta 
de inmuebles al público en general, existen otros tipos de proyectos inmobiliarios en los cuales 
no se cumple esta característica genérica. En algunos casos un grupo de inversionistas 
desarrollan un proyecto inmobiliario para arriendo a terceros que puede ser de vivienda, 
comercio, oficinas, consultorios o bodegas, entre otros usos. En estos casos la única diferencia es 
que los ingresos del proyecto durante su ejecución no proviene de la venta de los inmuebles sino 
que debe ser financiado por el mismo grupo promotor sea con recursos propios o por medio de 
créditos. Para efectos de la construcción de la metodología propuesta en este trabajo de grado se 
asumió que los proyectos inmobiliarios en estudio corresponden a la venta de inmuebles al 
público en general.   
 
3.3 Gerencia de proyectos. 
 
Gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de forma 
tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, 
tiempo, calidad y presupuesto. El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta 
del proyecto y los objetivos dentro de las limitantes conocidas (Cleland, 2006). El desafío 




3.4 Project Management Institute (PMI). 
 
Project Management Institute (PMI) es una asociación sin ánimo de lucro conformada 
por miembros profesionales en la gerencia de proyectos, programas y portafolios, la cual por la 
cantidad de miembros afiliados, se ha convertido en la asociación de su tipo más grande del 
mundo. Fundada en 1969, PMI procura el éxito de las organizaciones y madura aún más la 
profesión de la gerencia de proyectos a través de sus estándares reconocidos a nivel mundial, sus 
certificaciones, recursos, herramientas, investigaciones académicas, publicaciones y cursos de 
desarrollo profesional. PMI (2014). 
 
3.5  PMBOK Guide. 
 
El Project Management Institute (PMI) ha desarrollado una guía llamada Project 
Management Body of Knowledge conocida como el PMBOK Guide. En el año 2013 se publicó 
su quinta edición. El PMBOK Guide contiene un estándar para la gerencia de proyectos, el cual 
describe los procesos que se utilizan para gestionar un proyecto hacia un resultado más exitoso. 
Este estándar corresponde únicamente a la gerencia de proyectos individuales. El PMI ha 
publicado igualmente estándares para la gerencia de programas y portafolios de proyectos (PMI, 
2013). 
 
La Guía PMBOK comprende dos grandes secciones, la primera trata sobre los procesos y 
contextos de un proyecto, la segunda trata sobre las áreas de conocimientos específicos para la 
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gestión de un proyecto. El modelo propuesto por el PMI para la ejecución de proyectos 
plantea la aplicación de herramientas y técnicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, las 
cuales se encuentran enmarcadas en procesos, que a su vez conforman grupos de procesos. 
(Phillips, 2013) En total se han definido 47 procesos de gerencia de proyectos clasificados en 
cinco grupos de procesos, los cuales son: inicio, planificación, ejecución, seguimiento/control y 
cierre del proyecto o una fase del proyecto.  
 
Adicionalmente, en un proyecto existen una serie de aspectos a considerar. Estos aspectos 
se agrupan y denominan áreas de conocimiento. El PMI ha establecido las siguientes 10 áreas de 
conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, 
riesgo, compras y manejo de los interesados del proyecto.  
 
3.6  Grupos de procesos en la gerencia de proyectos. 
 
Los grupos de procesos y sus procesos son guías para aplicar los conocimientos y 
habilidades de gestión de proyectos durante un proyecto. La aplicación de los procesos de 
gestión de proyectos es iterativa, y muchos procesos se repiten durante el proyecto. (PMI, 2013). 
 
Los grupos de procesos de gestión de proyectos están vinculados por las salidas que se 
producen. La salida de un proceso generalmente se convierte en una entrada a otro proceso o es 
un entregable del proyecto, subproyecto, o fase del proyecto. Entregas a nivel de subproyecto o 
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proyecto pueden ser llamados entregas incrementales. Si el proyecto se divide en fases, los 
grupos de procesos interactúan dentro de cada fase. 
 
Cuando un proyecto se divide en fases, se utilizan los grupos de procesos, según el caso, 
para conducir con eficacia el proyecto hasta su finalización de forma controlada. En los 
proyectos de múltiples fases, los procesos se repiten dentro de cada fase hasta que se hayan 
satisfecho los criterios para la realización de fase.  
 
En las siguientes secciones se identifican y describen los cinco grupos de procesos de 
gestión de proyectos requeridos para cualquier proyecto. Estos cinco grupos de procesos tienen 
dependencias claras y por lo general se llevan a cabo en cada proyecto e interactúan entre sí. Los 
grupos de procesos y los procesos individuales a menudo se repiten e interactúan en varias de las 
etapas de un proyecto y antes de concluirlo. La naturaleza de estas interacciones varía de 
proyecto en proyecto y puede o no puede llevar a cabo en un orden particular.  
 
Los grupos de procesos no se deben confundir con fases del proyecto o con el ciclo de 
vida del proyecto. De hecho, es posible que todos los grupos de proceso puedan llevarse a cabo 
dentro de una fase. Dado que los proyectos se dividen en fases o sub-componentes distintos, 
como el estudio el desarrollo del concepto de viabilidad, diseño, construcción, etc., todos los 
grupos de procesos normalmente se repetirían o harán parte de cada fase. La naturaleza iterativa 
de la gestión de proyectos significa que los procesos de cualquier grupo pueden ser reutilizados 
en todo el ciclo de vida del proyecto. 
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3.6.1 Grupo de procesos de iniciación. 
 
El grupo de procesos de iniciación consiste en aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto, mediante la obtención de la autorización 
para iniciar el proyecto o fase. Dentro de los procesos de iniciación se define el alcance inicial y 
los recursos financieros iniciales, se identifican los interesados internos y externos que 
interactuarán e influyen en el resultado global del proyecto, se selecciona el gerente del proyecto 
en caso de no haberse seleccionado. Toda esta información se recoge en la carta del proyecto y 
registro de interesados. Cuando se aprueba la carta del proyecto, el proyecto se considera 
oficialmente autorizado. (PMI, 2013). 
 
Proyectos complejos deben dividirse en fases separadas. En estos proyectos, los procesos 
de iniciación se llevan a cabo durante las fases posteriores para validar las decisiones tomadas 
durante la carta del proyecto. Realizar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase ayuda 
a mantener el proyecto centrado en su objetivo, verificando los criterios de éxito y los objetivos 
de las partes interesadas. Durante estos procesos de iniciación se toma una decisión en cuanto a 
si el proyecto debe continuar, retrasarse o interrumpirse. 
 
3.6.2 Grupo de procesos de planificación. 
 
El Grupo de Procesos de Planificación consiste en aquellos procesos realizados para 
establecer el alcance total del proyecto, definir los objetivos y planear los pasos necesa
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alcanzar esos objetivos. Por medio de los procesos de planificación se desarrolla el plan de 
gestión del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevar a cabo el 
proyecto. Cambios significativos que se producen a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
provocan la necesidad de revisar uno o más de los procesos de planificación y posiblemente 
algunos de los procesos de iniciación. (PMI, 2013). 
 
El plan de la gestión del proyecto y los demás documentos del proyecto generados como 
salidas del grupo de procesos de planificación contendrán todos los aspectos del alcance, tiempo, 
costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y el compromiso de las 
partes interesadas. 
 
3.6.3 Grupo de procesos de ejecución. 
 
El grupo de procesos de ejecución se compone de aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan de gestión de proyectos para satisfacer las 
especificaciones del proyecto. Este Grupo de Procesos implica la coordinación de personas y 
recursos, la gestión de las expectativas de las partes interesadas, así como la integración y la 
realización de las actividades del proyecto, de conformidad con el plan de gestión del proyecto. 
(PMI, 2013). 
 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir actualizaciones de 
planificación. Esto puede incluir cambios en la duración de las actividades previstas, los cambios 
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en los recursos y los riesgos no previstos. Tales variaciones pueden afectar el plan de gestión 
del proyecto y/o los documentos de proyecto. Este grupo de procesos no será objeto de este 
trabajo de grado.  
 
3.6.4 Grupo de procesos de seguimiento y control. 
 
El grupo de procesos de seguimiento y control se compone de aquellos procesos 
necesarios para realizar un seguimiento, revisión de los avances y resultados del proyecto, así 
como  identificar los aspectos en los cuales es necesario implementar cambios con el fin de 
alcanzar los objetivos del proyecto. (PMI, 2013). 
 
Este seguimiento continuo proporciona al equipo una visión de la salud del proyecto e 
identifica las áreas que requieren atención adicional. Los procesos de seguimiento y control no 
sólo controlan el trabajo que se realiza dentro del grupo de procesos, sino que también monitorea 
y controla todos los procesos del proyecto. En proyectos de fases múltiples, los procesos de 
seguimiento y control coordinan las fases del proyecto con el fin de implementar acciones 
correctivas o preventivas para lograr que el proyecto cumpla con el plan de gestión del proyecto. 
Esta revisión puede resultar en cambios recomendados y aprobados en el plan de gestión del 






3.6.5 Grupo de procesos de cierre. 
 
El grupo de procesos de cierre consiste en aquellos procesos realizados para concluir 
todas las actividades en todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar 
formalmente el proyecto, la fase o las obligaciones contractuales. (PMI, 2013). 
 
Este grupo de procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. 
Un cierre prematuro de un proyecto puede incluir proyectos abortados, proyectos cancelados y 
los proyectos que tienen una situación crítica.  
 
Al cierre de un proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:  
• Obtener la aceptación por parte del cliente o patrocinador para cerrar formalmente el 
proyecto o fase. 
• Conducir a una etapa post proyecto o fase. 
• Documentar las lecciones aprendidas. 
• Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información de 
gestión de proyectos que se utilizarán como datos históricos 
• Cerrar todas las actividades de compra que garanticen la terminación de todos los contratos o 
acuerdos. 





Este grupo de procesos no será objeto de este trabajo de grado. 
 
3.7 Áreas de conocimiento. 
 
La guía del PMBOK establece 47 procesos para la gestión de proyectos agrupados tanto 
en los cinco grupos de procesos como en diez áreas de conocimiento diferentes. Un área de 
conocimiento representa un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un 
campo profesional, ámbito de gestión de proyectos o área de especialización. Estas diez áreas de 
conocimiento se utilizan en la mayoría de proyectos. (PMI, 2013). 
 
Las diez áreas de conocimiento son: Gestión de la integración del proyecto, gestión del 
alcance del proyecto, gestión del tiempo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, 
gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones y 
la gestión de los interesados del proyecto.  
 
3.7.1 Gestión de integración del proyecto. 
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos y actividades para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de gestión de proyectos dentro 
de los grupos de procesos. En el contexto de gestión de proyectos, la integración incluye 
características de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras que son 
cruciales para la ejecución del proyecto. La gestión de integración incluye tomar decisiones 
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sobre la asignación de recursos, tomar decisiones entre objetivos y alternativas y administrar 
las interdependencias entre las demás áreas de conocimiento. (PMI, 2013). 
 
3.7.2 Gestión del alcance. 
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto con 
éxito. La gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el 
control de lo que está y no está incluido en el proyecto. (PMI, 2013). 
 
3.7.3 Gestión del tiempo. 
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para gestionar la terminación a 
tiempo del proyecto. Las salidas de estos procesos se utilizan para definir las actividades, su 
secuencia, estimar los recursos de cada actividad y estimar su duración de las actividades. Lo 
anterior combinado con herramientas de programación produce el modelo de cronograma. El 
cronograma finalizado y aprobado es la línea de base que se utilizará en los procesos de control 







3.7.4 Gestión de los costos. 
 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuestación, financiación, gestión y control de los costos de 
manera que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. En algunos 
proyectos, especialmente los de menor alcance, la estimación de costos y presupuestación están 
estrechamente vinculados entre sí y pueden ser vistos como un solo proceso que se puede 
realizar por una sola persona durante un período relativamente corto de tiempo. (PMI, 2013). 
 
3.7.5 Gestión de la calidad. 
 
La gestión de la calidad en un proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan las políticas de calidad, objetivos y responsabilidades 
para que el proyecto cumpla las necesidades para las que se emprendió. La gestión de la calidad 
utiliza políticas y procedimientos para poner en práctica dentro del contexto del proyecto, el 
sistema de gestión de calidad de la organización promotora. (PMI, 2013). Esta área de 
conocimiento no será objeto de este trabajo de grado.  
 
3.7.6 Gestión de los recursos humanos. 
 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, 
administran y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las 
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personas con las funciones y responsabilidades asignadas para completar el proyecto. Los 
miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes habilidades, pueden ser asignados 
tiempo completo o parcial y pueden ser añadidos o desvinculados del equipo mientras el 
proyecto avanza. Aunque se asignan funciones y responsabilidades específicas a los miembros 
del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros del equipo en la planificación de 
proyectos y la toma de decisiones es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo 
durante la planificación añade su experiencia en el proceso y refuerza su compromiso con el 
proyecto. (PMI,2013). Esta área de conocimiento no será objeto de este trabajo de grado.  
 
3.7.7 Gestión de las comunicaciones. 
 
El área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones incluye los procesos que se 
requieren para garantizar la planificación oportuna y adecuada, recolección, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, seguimiento y la disposición final 
de la información del proyecto. Los gerentes de proyectos pasan la mayor parte de su tiempo en 
comunicación con los miembros del equipo y otros interesados, ya sean internos o externos a la 
organización. La comunicación eficaz crea un puente entre las diversas partes interesadas que 
pueden tener diferentes orígenes culturales y organizativos, diferentes niveles de experiencia, y 
diferentes perspectivas e intereses, que afectan o influyen en la ejecución del proyecto o 





3.7.8 Gestión de los riesgos. 
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos de planificación, identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos en un proyecto. Los objetivos de la gestión de 
riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la 
probabilidad y el impacto de los acontecimientos negativos en el proyecto. El riesgo del proyecto 
es un evento incierto o condición que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre 
uno o varios de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, cronograma, costo y calidad. 
Un riesgo puede tener uno o más causas y, si se produce, puede tener uno o más impactos. (PMI, 
2013). Esta área de conocimiento no será objeto de este trabajo de grado.  
 
3.7.9 Gestión de las adquisiciones. 
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto. La organización 
puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto. La 
gestión de las adquisiciones de un proyecto incluye los procesos de gestión de contratos y de 
control de cambios necesarios para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra 
emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. (PMI, 2013). Esta área de 





3.7.10 Gestión de los interesados.  
 
Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, 
grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 
expectativas de las partes interesadas y su impacto en el proyecto y para desarrollar estrategias 
de gestión adecuadas para la participación efectiva de los interesados en las decisiones del 
proyecto y ejecución. La gestión de los interesados también se centra en la comunicación 
continua con las partes involucradas para entender sus necesidades y expectativas, para resolver 
las inquietudes a medida que ocurren y fomentar la participación de los interesados. La 















4. Método de Solución 
 
Para la construcción de la estandarización de los procesos de inicio y planeación para las 
áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, costo e interesados para la gestión de 
proyectos inmobiliarios en la empresa Infraestructura y Vivienda, se tomó como principal 
referencia el PMBOK quinta edición del PMI.  
 
El método empleado fue la lectura de este libro, lo cual permitió conocer los conceptos 
teóricos allí presentados, así como identificar los procesos de la gerencia de proyectos 
clasificados en los dos grupos de procesos (Iniciación y Planeación) y las cinco áreas del 
conocimiento (Integración, Alcance, Tiempo, Costos e Interesados) objeto de este trabajo de 
grado. Para cada uno de estos procesos se estudió su aplicabilidad y su adecuación a la gestión de 
proyectos inmobiliarios en la empresa Infraestructura y Vivienda. 
 
Este trabajo con el PMBOK fue complementado con la lectura de otras referencias 
encontradas acerca del tema, así como con la experiencia propia del autor en la gestión de 
proyectos de esta índole. Durante todo este proceso se contó con el acompañamiento del asesor 
Francisco Salazar quien tiene amplios conocimientos de los procesos indicados en el PMBOK, 
así como experiencia en el sector inmobiliario.  
 
La construcción de esta metodología parte del supuesto de que ya se ha tomado la 
decisión de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, es decir ya se ha llevado a cabo un estudio 
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de prefactibilidad y demás estudios previos por parte del grupo promotor y se ha tomado la 
decisión de iniciar el proyecto. También parte del supuesto que ya se ha elegido la gerencia del 




















5. Estandarización de los Grupos de Procesos de Inicio y Planeación para las Áreas del 
Conocimiento de la Integración, Alcance, Tiempo, Costo e Interesados Bajo la Guía del 
PMI  para la Gestión de Proyectos Inmobiliarios en Infraestructura y Vivienda S.A.S. 
 
La metodología propuesta en este trabajo de grado aplica para proyectos inmobiliarios 
que consideran la venta de inmuebles a terceros como se indicó en la sección 4.2. Este tipo de 
proyectos constan de tres etapas o fases, etapa de preventas, etapa de construcción y etapa de 
cierre y liquidación. Tambien se asume que los proyectos inmobiliarios en los que participa 
Infraestructura y Vivienda son proyectos desarrollados en conjunto con otras empresas 
promotoras formando un grupo promotor en el cual esta empresa tendrá a cargo las funciones de 
la gerencia del proyecto. Actualmente Infraestructura y Vivienda viene construyendo unas 
relaciones cercanas con otras empresas del sector que le permitiran en un futuro cercano formar 
grupos promotores con dichas empresas.  
 
5.1 Procesos de iniciación. 
 
5.1.1 Desarrollo de la carta del proyecto o acta de inicio. 
 
Previo al inicio de un proyecto inmobiliario se asume se ha llevado a cabo una fase de 
estudio de factibilidad realizado por las empresas promotoras del proyecto. Terminada esta fase y 
definido que se llevará a cabo el proyecto, el primer paso es definir la gerencia y construir la 
carta del proyecto.  
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La carta del proyecto es un documento que autoriza formalmente la existencia del 
proyecto inmobiliario y proporciona al gerente la autoridad para aplicar recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. Este proceso pertenece al área de conocimiento de la 
gestión de la integración del proyecto.  
 
La carta del proyecto es escrita por la entidad promotora del proyecto y se recomienda 
participar al gerente del proyecto en su desarrollo para obtener una comprensión básica de los 
requisitos.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Estudio de factibilidad realizado por la entidad promotora, el cual dio lugar al desarrollo del 
proyecto. Este estudio de factibilidad en términos generales contiene la siguiente 
información:  
o Descripción del tipo de proyecto inmobiliario sea de vivienda, comercial, oficinas, 
industrial o mixto. 
o Estudio de mercado: Descripción del bien, identificación del mercado, análisis del 
consumidor, análisis de la oferta, análisis de precios de venta, análisis de la 
comercialización. 
o Estudio técnico: Tamaño del proyecto, localización, sistema constructivo, 
normatividad del lote, obras necesarias. 
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o Estudio legal: Organización jurídica, requisitos legales, licencias, permisos, 
manejo de contratos. 
o Estudio económico: Factibilidad económica, costos directos, indirectos, ventas, 
capital a invertir, flujo de caja, valor a financiar, gastos pre-operativos. 
o Evaluación financiera: Determinación tasa de retorno, indicadores de rentabilidad, 
estudio de sensibilidad.  
o En el anexo 5 se presenta el formato GEN004 FACTIBILIDAD PROYECTO 
INMOBILIARIO empleado en la empresa para realizar factibilidades economicas y 
financieras de proyectos inmobiliarios.   
• Acuerdos realizados entre las empresas promotoras del proyecto inmobiliario en caso de ser 
más de una. La práctica común es que varias empresas se unan para el desarrollo de un 
proyecto inmobiliario, cada una con un rol definido en el proyecto. Este acuerdo entre las 
empresas promotoras puede ser a través de varios documentos tales como memorandos de 
entendimiento, cartas de intención, conformación de consorcios, uniones temporales o 
cualquier otro tipo de documento escrito donde se defina el acuerdo, las partes vinculadas, el 
porcentaje de participación, la descripción de las actividades a ejecutar por cada parte, entre 
otra información.  
• Factores del ambiente de trabajo de las empresas promotoras: Los factores ambientales de las 




o La estructura organizacional de las empresas promotoras define que cargos 
participan en la construcción de la carta y en la ejecución del proyecto. Tambien 
define los niveles de gobernabilidad y la toma de decisiones en el proyecto. 
o Certificaciones de las empresas promotoras en aspectos de calidad, seguridad 
industrial y manejo ambiental, tales como ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 
respectivamente. Infraestructura y Vivienda actualmente no esta certificada en estas 
normas técnicas pero es posible que las demás empresas que conforman el grupo 
promotor si lo esten.  
o Recursos humanos existentes que se puedan destinar al proyecto. Por parte de 
Infraestructura y Vivienda la gerencia del proyecto será realizada directamente por el 
gerente de la empresa. Por parte de las demás empresas que hacen parte del grupo 
promotor se debe definir que personas se vinculan a la gestión del proyecto y en esta 
primera instancia al desarrollo de la carta del proyecto.  
o Tolerancia al riesgo de los interesados, en este caso de las empresas promotoras del 
proyecto. En la carta del proyecto se deben establecer los principales riesgos del 
proyecto para que las empresas promotoras los conozcan y evaluen su tolerancia a 
estos riesgos. 
• Procesos de las organizaciones, políticas, formatos, información histórica de otros proyectos, 
lecciones aprendidas. Para el desarrollo de la carta del proyecto se pueden tomar como 




o Formato carta del proyecto: En el anexo 1 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para la redacción de la carta del proyecto, formato INI001 
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO. 
o Lecciones aprendidas de las empresas promotoras en el desarrollo de otros proyectos 
inmobiliarios. En el anexo 2 se presenta el formato establecido en Infraestructura y 
Vivienda para documentar las lecciones aprendidas en otros proyectos, formato 
GEN002 LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS. 
o Formato de acta de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para las actas de reuniones, formato GEN001 ACTA DE 
REUNIÓN.   
 
Herramientas y técnicas:  
 
• Juicio de expertos: Para el desarrollo de la carta del proyecto se puede contar con el personal 
vinculado a las empresas promotoras que cuente con experiencia en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios tales como gerentes de proyectos. Por parte de Infraestructura y 
Vivienda participara en el desarrollo de la carta del proyecto el gerente de la empresa y autor 
de este trabajo quien cuenta con experiencia en la gerencia de proyectos inmobiliarios. De la 
misma manera por parte de las demas empresas que conforman el grupo promotor se podrá 
contar con el juicio de otros gerentes de proyectos o demás directivas de las empresas. 
• Técnicas de facilitación: El desarrollo de la carta del proyecto se realizará por medio de 
reuniones entre los miembros destinados por las empresas promotoras para participar en este 
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proceso de inicio del proyecto. Por parte de Infraestructura y Vivienda asisitirá a las 
reuniones el gerente de la empresa y autor de este trabajo de grado, quien liderará las 
reuniones como gerente del proyecto. De cada una de las reuniones se levantará un acta de 
reunión hasta que finalmente se desarrolle la carta del proyecto.  
 
Salidas (Outputs):  
 
• Carta o acta de inicio del proyecto: La carta del proyecto es el documento emitido por el 
promotor del proyecto que autoriza formalmente la existencia del proyecto y proporciona al 
gerente la autoridad para aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
En él se documenta en términos generales la siguiente información: Objetivo del proyecto, 
criterios de éxito, supuestos y limitaciones, descripción del proyecto, descripción de riesgos, 
resumen del cronograma de hitos, resumen del presupuesto, lista de las partes interesadas, 
asignación del gerente del proyecto, su responsabilidad y nivel de autoridad, nombre y 
autoridad de los patrocinadores que autorizan la carta del proyecto.  
• En el anexo 1 se presenta el formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO que se 
sugiere diligenciar en esta metodología.  
 
5.1.2 Identificación de interesados (Stakeholders) 
 
Identificación de los interesados es el proceso de identificación de las personas, grupos u 
organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o el resultado del 
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proyecto. Este proceso también incluye analizar y documentar la información pertinente 
relativa a sus intereses, la participación, las interdependencias, la influencia y el impacto 
potencial al éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite al gerente del 
proyecto identificar el enfoque apropiado para cada actor. 
 
Es fundamental para el éxito del proyecto identificar los interesados al principio del 
proyecto o fase para analizar sus niveles de interés, las expectativas individuales, así como su 
importancia e influencia. Esta evaluación inicial debe ser revisada y actualizada periódicamente.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Carta del proyecto o acta de inicio: El acta de inicio presentada en el anexo 1 formato INI001 
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO proporciona información acerca de las partes internas 
y externas relacionadas con el proyecto y afectadas por el resultado o la ejecución del 
proyecto.  
• Documentos de adquisición: Si un proyecto es el resultado de una actividad de adquisición o 
se basa en un contrato establecido, las partes en ese contrato son las principales partes 
interesadas del proyecto. En el caso de un proyecto inmobiliario que consiste en una 
iniciativa propia de las empresas promotoras no existe un contrato o mandato de terceros por 
lo cual este tipo de interesados no aplica en este tipo de proyecto. Otras partes interesadas, 
tales como proveedores, también deben ser considerados como parte de la lista de interesados 
en el proyecto. 
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• Factores del ambiente de trabajo de las empresas promotoras: Los factores ambientales 
que se deben considerar en este proceso son: 
o La estructura organizacional de las empresas promotoras proporciona información 
acerca de las personas interesadas en el proyecto. Estan personas interesadas pueden 
ser patrocinadores, miembros asignados al equipo del proyecto, personal de apoyo de 
otras areas como contabilidad, tesoreria, construcción, departamento juridico, 
departamento ambiental, salud ocupacional, recursos humanos, departamento 
administrativo y financiero,entre otros. Particularmente en Infraestructura y Vivienda 
el personal interesado corresponde al Gerente de la empresa y su auxiliar.  
o Entidades gubernamentales y normatividad propia de la localidad donde se va a 
desarrollar el proyecto inmobiliario. Son interesados del proyecto los representantes 
de las entidades gubernamentales propias de la localidad donde se va a desarrollar el 
proyecto inmobiliario. Algunas de estos interesados son la secretaria de planeación 
del municipio, funcionarios de la oficina de catastro, funcionarios de la curaduria en 
caso de aplicar, funcionarios de la autoridad ambiental de la localidad en caso de 
requerirse permisos ambientales, empresas prestadoras de servicios publicos, notarias, 
oficinas de registro, entre otras.  
o Condiciones de mercado. Las condiciones de mercado generan los clientes de los 
bienes inmuebles a vender quienes tambien hacen parte de los interesados del 
proyecto. Las condiciones de mercado tambien generan otros interesados en el 
proyecto tales como entidades financieras y fiduciarias 
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o Localización geografica y caracteristicas de la localidad donde se va a desarrollar 
el proyecto inmobiliario. Este factor ambiental determina los vecinos del proyecto los 
cuales se convierten en interesados de gran influencia en el desarrollo del proyecto.  
• Procesos de las organizaciones, políticas, formatos, información histórica de otros proyectos, 
lecciones aprendidas. Para la identificación de los interesados se pueden tomar como 
información de entrada los siguientes procesos y/o procedimientos de las empresas 
promotoras: 
o Formato carta del proyecto: En el anexo 1 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para la redacción de la carta del proyecto, formato INI001 
ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 
o Lecciones aprendidas de las empresas promotoras en el desarrollo de otros proyectos 
inmobiliarios. En el anexo 2 se presenta el formato establecido en Infraestructura y 
Vivienda para documentar las lecciones aprendidas en otros proyectos, formato 
GEN002 LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS 
o Formato de acta de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para las actas de reuniones, formato GEN001 ACTA DE 
REUNIÓN.   
o Formato para el analisis y registro de interesados: En el anexo 4 se presenta el 
formato establecido en Infraestructura y Vivienda para el analisis y registro de 





Herramientas y técnicas: 
 
• Análisis de interesados: Esta técnica identifica los intereses, expectativas, y la influencia de 
los grupos de interés y los relaciona con el propósito del proyecto. También ayuda a 
identificar las relaciones de las partes interesadas (con el proyecto y con otras partes 
interesadas) que pueden ser aprovechados para construir coaliciones y alianzas para mejorar 
la posibilidad de éxito del proyecto. Pasos a seguir para realizar un análisis de los 
interesados:  
o Identificar todas las partes interesadas del proyecto y su información relevante tales 
como sus funciones, intereses y nivel de influencia. Los principales interesados son 
generalmente aquellas personas con poder decisión o que sean los más afectados con 
el proyecto. La identificación de otros actores se hace generalmente a través de 
entrevistas a los interesados ya identificados.  
o Analizar el impacto potencial o apoyo que cada interesado podría generar y 
clasificarlos con el fin de definir una estrategia de enfoque.  
o Evaluar cómo las partes interesadas clave son propensos a reaccionar o responder en 
diversas situaciones, con el fin de planificar la manera de influir en ellos para mejorar 
su apoyo y mitigar los posibles impactos negativos. 
o Hay varios modelos de clasificación utilizados para el análisis de las partes 
interesadas. Uno de ellos es la cuadricula de Interés / poder, en la cual se agrupan los 
interesados en uno de los siguientes cuadrantes y será la empleada por Infraestructura 
y Vivienda en su matriz de analisis de interesados:  
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Ø Alto interés, alto poder. Estos interesados deben tener un seguimiento muy 
cercano. 
Ø Alto interés, bajo poder. Estos interesados se deben tener informados. 
Ø Bajo interés, alto poder. Estos interesados se deben mantener satisfechos.  
Ø Bajo interés, bajo poder. Estos interesados deben tener un monitoreo básico.  
• Juicio de expertos: Para asegurar la identificación completa y listado de las partes 
interesadas, el juicio y la experiencia deben buscarse en personas con formación 
especializada o experiencia en proyectos inmobiliarios, tales como:  
o La alta dirección de las empresas promotoras. 
o Otras unidades dentro de las organizaciones tales como la dirección administrativa y 
financiera, contabilidad y tesoreria, departamento juridico, departamento ambiental, 
departamento de construcción, recursos humanos, seguridad industrial y salud 
ocupacional, gestión de la calidad, auditorias, entre otros. 
o Interesados claves ya identificados tales como vecinos, el gerente del proyecto, 
propietario del lote, arquitecto, otros diseñadores técnicos, funcionarios de la 
curaduria o secretaria de planeación, autoridades ambientales, gerencia de ventas, 
vendedoras, asesores juridicos, funcionarios entidades financieras y fiduciarias, entre 
otros.  
o Gerentes de proyecto que han trabajado en proyectos similares en la misma zona.  
• Reuniones: Se deben realizar reuniones con el grupo de trabajo u otros interesados con el fin 
de comprender cuales son los principales interesados en el proyecto. Al inicio del proyecto se 
deben agendar reuniones minimo con una frecuencia semanal para tratar los temas 
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relacionados con los procesos de inicio. A estas reuniones debe asistir el gerente del 
proyecto y demas interesados identificados según la necesidad de los temas a tratar. De estas 
reuniones se deberán levantar actas de reuniones y llevarlas en el formato GEN001 ACTA 




El principal resultado del proceso de identificación de interesados es el registro de 
interesados. Este contiene todos los detalles relacionados con los grupos de interés identificados, 
incluyendo, pero no limitado a la siguiente información:  
• Información de identificación. Nombre, organización, cargo, ubicación, función en el 
proyecto, información de contacto. 
• Evaluación de la información. Requisitos, expectativas, potencial influencia en el proyecto, 
la fase del proyecto con mayor interés. 
• Clasificación de las partes interesadas: Interno, externo, patrocinador, neutral, resistente.   
 
El registro de interesados debe ser consultado y actualizado de manera regular. Los 
interesados del proyecto pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En el anexo 4 
se presenta el formato INI002 ANALISIS Y REGISTRO DE INTERESADOS el cual se 





5.2 Procesos de planeación. 
 
5.2.1 Desarrollo del plan de gestión del proyecto. 
 
Este proceso consiste en definir, preparar y coordinar todos los planes subsidiarios y su 
integración en un plan integral de gestión de proyecto. Este proceso pertenece al área de 
conocimiento de la gestión de la integración del proyecto. El plan de gestión del proyecto define 
cómo se ejecuta, supervisa, controla y se cierra el proyecto. Este proceso da como resultado un 
plan de gestión del proyecto que se elabora progresivamente mediante actualizaciones, las cuales 
son controladas y aprobadas a través del proceso de control integrado de cambios.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Acta de inicio del proyecto anexo 1 formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO: 
La carta del proyecto define los límites del proyecto. El gerente de proyecto utiliza la carta 
del proyecto como punto de partida para la planificación inicial. 
• Analisis y registro de interesados anexo 4 formato INI002 ANALISIS Y REGISTRO DE 
INTERESADOS 
• Factibilidad economica del proyecto. En el anexo 5 se presenta el formato GEN004 
FACTIBILIDAD PROYECTO INMOBILIARIO empleado en la empresa para realizar 
factibilidades economicas y financieras de proyectos inmobiliarios.   
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• Salidas de otros procesos: Las salidas de otros procesos descritos en esta metodología se 
integran para crear el plan de gestión del proyecto. 
• Factores del ambiente de trabajo de las empresas promotoras: Los factores ambientales que 
pueden influir en el desarrollo del plan de gestión del proyecto son: 
o Normas gubernamentales o de la industria de la construcción: Corresponde a factores 
tales como la normatividad del lote, los requisitos para solicitud de licencia de 
construcción y urbanismo, permisos ambientales, impuestos de construcción, el pago 
de obligaciones urbanisticas, cesión de suelos, aclaración de areas en catastro, 
creación del reglamento de propiedad horizontal, permisos de ventas, escrituración y 
registro de los inmuebles, entre otros. 
o Políticas de construcción, seguridad industrial y salud ocupacional, manejo ambiental 
y gestión de calidad de las empresas que conforman el grupo promotor. 
Infraestructura y Vivienda por ser una empresa naciente aun no cuenta con 
procedimientos ni politicas documentadas para estos procesos. Documentar estas 
politicas y procedimientos es un proyecto a desarrollar al interior de la empresa con el 
transcurrir de sus participaciones en grupos promotores de proyectos inmobiliarios. 
Se debe considerar en el desarrollo del Plan de Gestión del proyecto las politicas y 
procedimientos de las demás empresas miembros del grupo promotor. Con las 
empresas que se vienen construyendo buenas relaciones son empresas que cuentan 
con politicas de construcción, adquisiciones, contratación de personal, seguridad 
industrial y salud ocupacional, sistema de gestion de calidad y gestión ambiental.  
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o Sistema de información de gestión de proyectos tales como ERPs, software para 
control de costos, control de programación, tableros de control BSC, interfaces de red 
u otros sistemas en línea para control de proyectos. Actualmente Infraestructura y 
Vivienda no cuenta con estas herramientas, sin embargo se deben considerar los 
sistemas de información con que cuentan sus socios potenciales.  
o Estructura de la organización, cultura organizacional, prácticas de gestión de las 
demñas empresas promotoras.  
o Políticas de gestión del talento humano tales como modelos de contratación, 
remuneración, evaluaciones de desempeño, desarrollo de los empleados y registros de 
capacitación. Actualmente Infraestructura y Vivienda no cuenta con estas politicas 
documentadas, se deben considerar las politicas con que cuentan los potenciales 
socios.  
o Activos de los procesos de las empresas promotoras:  
Ø Archivos de proyectos anteriores en aspectos tales como alcance, costos, 
programa, registro de riesgos, entre otros. 
Ø Lecciones aprendidas en proyectos anteriores. En el anexo 2 se presenta el 








Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos: Para el desarrollo del plan de gestión del proyecto, el juicio y la 
experiencia deben buscarse en personas con formación especializada o experiencia en 
proyectos inmobiliarios, tales como:  
o La alta dirección de las empresas promotoras. 
o Otras unidades dentro de las organizaciones tales como la dirección administrativa y 
financiera, contabilidad y tesoreria, departamento juridico, departamento ambiental, 
departamento de construcción, recursos humanos, seguridad industrial y salud 
ocupacional, gestión de la calidad, auditorias, entre otros. 
o Interesados claves ya identificados tales como vecinos, el gerente del proyecto, 
propietario del lote, arquitecto, otros diseñadores técnicos, funcionarios de la 
curaduria o secretaria de planeación, autoridades ambientales, gerencia de ventas, 
vendedoras, asesores juridicos, funcionarios entidades financieras y fiduciarias, entre 
otros.  
o Gerentes de proyecto que han trabajado en proyectos similares en la misma zona.  
• Reuniones: Se deben realizar reuniones con el grupo de trabajo u otros interesados con el fin 
de comprender cuales son los aspectos a incluir en el plan de gestión del proyecto. Al inicio 
del proyecto se deben agendar reuniones minimo con una frecuencia semanal para tratar los 
temas relacionados con los procesos de inicio y planeación. A estas reuniones debe asistir el 
gerente del proyecto y demas interesados identificados según la necesidad de los temas a 
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tratar. De estas reuniones se deberán levantar actas de reuniones y llevarlas en el formato 
GEN001 ACTA DE REUNIÓN presentado en el anexo 3.  
 
Salidas (Outputs):  
 
• Plan de gestión del proyecto: es el documento que describe cómo se ejecuta, supervisa, 
controla y cierra el proyecto. Este plan es complementado con los planes subsidiarios de los 
demás procesos de planeación del proyecto. Los planes subsidiarios incluyen, pero no se 
limitan a:  
o Plan de gestión del alcance. 
o Plan de Manejo del cronograma.  
o Plan de gestión de costos.  
o Plan de gestión de la calidad. No es objeto de este trabajo 
o Plan de gestión de recursos humanos. No es objeto de este trabajo 
o Plan de gestión de comunicaciones. No es objeto de este trabajo 
o Plan de gestión de riesgos. No es objeto de este trabajo 
o Plan de gestión de las adquisiciones. No es objeto de este trabajo 







Etapas de un proyecto inmobiliario:  
 
Un proyecto se divide en las siguientes etapas: 
Etapa de preventas: Durante esta etapa se realizan las ventas del proyecto hasta alcanzar un 
porcentaje de ventas que se considere como punto de equilibrio y garantice la ejecución del 
proyecto. También se desarrollan los diseños y se planea el inicio de la construcción de la 
edificación. A continuación se presenta un listado de las principales actividades a realizar por la 
gerencia del proyecto durante esta etapa:  
• Creación de la sociedad promotora conformada por los socios del proyecto.  
• Preparar el cronograma preliminar para el desarrollo del proyecto inmobiliario. 
• Preparar un presupuesto y un flujo de fondos del proyecto para la etapa de preventas. 
• Realizar una reunión con los socios del proyecto para aprobar el flujo de fondos del proyecto 
y definir los aportes a realizar por cada uno de los integrantes de la sociedad.  
• Abrir las cuentas bancarias necesarias en el banco elegido y el centro de costos del proyecto 
para consignar los aportes de los socios para el desarrollo del proyecto.  
• Teniendo en cuenta el flujo de fondos preparado para el proyecto y los aportes establecidos a 
realizar por los socios, se debe evaluar la necesidad de solicitar crédito pre operativo para el 
desarrollo del proyecto.  
• Solicitar el crédito pre operativo en el proyecto en caso de ser necesario.  
• Si el crédito pre operativo no es aprobado por el Banco, se deben buscar otras fuentes de 
financiación en conjunto con los socios del proyecto.  
• Definir el tipo de fiducia con la que se manejará el proyecto, la fiducia puede ser: 
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o Fiducia preventa: Es un esquema por medio del cual el constructor suscribe un 
contrato de Encargo Fiduciario, en virtud del cual se vinculan los interesados en el 
proyecto inmobiliario (optantes), para que una vez cumplidas las condiciones 
pactadas en el contrato de fiducia (puntos de equilibrio), los recursos recibidos sean 
entregados al promotor o a quien se determine en el contrato, para ser destinados al 
desarrollo del proyecto. 
o Fideicomiso: Técnicamente es un contrato celebrado por escritura pública en el que, 
una persona, que es el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes 
determinados a otro fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se 
designe beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 
fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Los inversores son los fiduciantes, que se 
obligan a aportar la totalidad de los fondos necesarios para comprar el terreno y para 
hacer frente a todos los costos que demande la obra. El fiduciario es quien recibe el 
dominio de los fondos para adquirir el inmueble, inscribirlo a su nombre en forma 
temporal y condicionada y llevar adelante el emprendimiento según las pautas fijadas 
en el anteproyecto. Una vez finalizadas las obras proyectadas y afectado el inmueble 
al Régimen de Propiedad Horizontal o al de Loteo, transmitirá a los beneficiarios el 
dominio de las unidades que a cada uno le corresponda.  
• Definir y contratar el equipo profesional a trabajar en el desarrollo del proyecto. Este equipo 
está conformado por :  




o Ventas, tramitación y cartera 





o Estudio de suelos 
o Contabilidad 
o Control de costos 
o Diseño estructural 
o Asesor juridico 
• Revisar el estudio de suelos que ha sido contratado. Se debe determinar si el estado de los 
suelos afecta de manera significativa el desarrollo del proyecto. Si se determina que el 
estudio de suelos afecta de manera significativa el desarrollo del proyecto se debe replantear 
el proyecto inmobiliario, lo que obliga a revisar el alcance y definición del proyecto.  
• Definir el organigrama del proyecto y darlo a conocer al grupo promotor y al equipo del 
proyecto.  
• Entre el grupo promotor, el area de ventas y el arquitecto del proyecto se debe definir el 
producto que se va a comercializar con base en lo establecido en el estudio de factibilidad.  
• Coordinar la estrategia y campaña publicitaria que se va a llevar a cabo para la venta del 
proyecto, también se debe definir la imagen del proyecto y aprobar el material publicitario. 
• Coordinar el diseño de la sala de ventas e inmueble modelo en caso de ser necesario.  
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• Solicitar la licencia de construcción de obras preliminares para la construcción de la sala 
de ventas e inmueble modelo en caso de ser necesario.  
• Suministrar al departamento de ventas la información necesaria para iniciar las ventas del 
proyecto. La información a suministrar es: 
o Lista de precios y forma de pago planteada por el proyecto 
o Ayudas de ventas 
o Formatos y documentos de la Fiducia  
o Formato de Cotización  
o Hoja de negociación o acuerdo precontractual  
• Definir las comisiones, los premios y las metas para el área de ventas del proyecto. 
• Verificar que el area real del lote coincida con el area indicada en la escritura y en la ficha 
catastral. Si estas áreas no coinciden se debe realizar el respectivo trámite para la 
rectificación de área en la oficina de catastro. 
• Aprobar y cerrar negocios con los clientes.  
• Comparar el presupuesto y la programación de la obra contratados con el presupuesto y el 
plazo establecido en la factibilidad del proyecto. En caso de superarse el presupuesto de la 
factibilidad comunicarlo al grupo promotor y definir estrategias para hacer el proyecto 
viable.  
• Solicitar los permisos ambientales que requiera el proyecto tales como permiso de 
aprovechamiento forestal, ocupación cauces, vertimientos, concesión de aguas. Estos 
permisos se deben solicitar con una anterioridad mínima de 4 meses antes del inicio de obra.  
• Solicitar permiso ante la aeronáutica civil en caso de requerirse. 
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• Gestionar un acuerdo de pago de las obligaciones urbanísticas con la curaduría respectiva 
o secretaria de planeación.   
• Tramitar la licencia de construcción y urbanismo. Esta licencia se debe tramitar mínimo un 
mes antes del inicio de obra. Para realizar este trámite se deben tener los siguientes 
documento: 
o Formato Único Nacional para licencia de construcción  
o Estudio de suelo  
o Planos estructurales y memorias  
o Planos arquitectónicos  
o Aprobación vías obligadas  
o Pago obligaciones urbanísticas  
o Actas de vecindad  
o Permiso aeronáutica civil  
o Poder del propietario del lote  
• Radicar permiso de ventas en caso de ser necesario. Para este procedimiento se requieren los 
siguientes documentos: 
o Formato de encargo fiduciario  
o Licencia de construcción  
o Escritura del lote  
• Gestionar crédito constructor para el desarrollo de la construcción del proyecto. Para 
gestionar este crédito se debe contar con los siguientes documentos: 
o Escritura del lote  
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o Estados financieros de la sociedad promotora 
o Estados financieros de los socios de la sociedad promotora  
o Licencia de construcción  
o Informe fiduciario  
o Flujo de fondos del proyecto  
o Estado de ventas  
o Estudio de suelos  
o Presupuesto costos directos  
o Póliza TRC y RCE  
• Verificar el cumplimiento de los requisitos para desembolso de recursos fiduciarios. Los 
requisitos para que se realice el desembolso son: 
o Licencia de construcción  
o Encargos fiduciarios/Promesa de compraventa que certifique el punto de equilibrio 
acordado  
o Aprobación crédito del constructor  
o Certificado de tradición y libertad del inmueble  
o Escritura de compraventa del lote  
• Gestionar la entrega de recursos por parte de la fiducia. 
 
Etapa de construcción: Una vez alcanzado el punto de equilibrio, obtenidos los recursos por 
parte de la fiduciaria y obtenida la licencia de construcción, se da inicio a la etapa de 
construcción de la edificación. Esta etapa termina con la entrega de los inmuebles a los 
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compradores. A continuación se presenta un listado de las principales actividades a realizar 
por la gerencia del proyecto durante esta etapa:  
• Definir cómo se van a realizar los pagos durante la etapa de la construcción. Si se van a 
realizar directamente por la fiduciaria, si se van a realizar directamente por la empresa 
constructora o directamente por la sociedad promotora.  
• Aprobar y realizar los pagos de las obra de acuerdo a lo definido en el punto anterior. 
• Realizar actas de vecindad necesarias para la emisión de los seguros de la obra. 
• Contratar los seguros de la obra.  
• Realizar control al flujo de fondos del proyecto y solicitar desembolso crédito constructor de 
ser necesario. 
• Elaborar el reglamento de propiedad horizontal que regirá la copropiedad, para esto se debe 
tener en cuenta que los documentos de venta y los planos a protocolizar en el reglamento 
deben coincidir. Para el reglamento de Propiedad Horizontal se requieren los siguientes 
documentos: 
o Planos arquitectónicos del proyecto  
o Escritura del lote  
o Cuadro de áreas ponderadas  
o Certificados de aclaración de areas en caso de ser necesario.  
• Ingresar el Reglamento de Propiedad Horizontal a la notaria para la elaboración de la 
escritura pública. 
• Solicitar al constructor paz y salvo de espacio público en caso de aplicar.  
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• Tramitar recibo de obra en Planeación Municipal. Para realizar esto se deben tener los 
siguientes documentos: 
o Licencia de construcción  
o Reglamento de Propiedad Horizontal  
o Planos del Reglamento de Propiedad Horizontal  
o Paz y salvo de espacio público  
o Permiso de ventas  
• Preparar el programa de entrega de inmuebles. Esta programación se hace considerando los 
créditos hipotecarios a subrogar. 
• Revisar el estado de cuotas iniciales y créditos de las ventas del proyecto en conjunto con el 
área de ventas, tramitación y cartera.  
• Ordenar elaboración de escrituras públicas de los inmuebles y orden de entrega del inmueble. 
• Realizar seguimiento a los desembolsos. 
• Delegar administración provisional del proyecto. Esto mientras se reúne la asamblea de 
propietarios y ratifica la administración elegida por la gerencia del proyecto o elige una 
nueva administración. 
• Coordinar con el area de ventas, tramitación y cartera las entregas de los inmuebles. 
• Entregar las zonas comunes de la copropiedad al consejo de administración. 
 
Etapa de cierre y liquidación sociedad promotora: Esta etapa consiste en el cierre del proyecto 
y liquidación de la sociedad promotora en caso de no continuar con la sociedad creada.  
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A continuación se presenta un listado de las principales actividades a realizar por la gerencia 
del proyecto durante esta etapa:  
• Realizar balance final del proyecto. El gerente del proyecto debe realizar los siguientes 
informes para entregar a los socios del proyecto: 
o Informe final y cierre de obra 
o Informe final de fiduciaria 
o Informe final contable 
• Acordar con los socios, cómo se hará la distribución de los activos y los pasivos finales de la 
sociedad promotora. 
• Definir cómo se va a manejar el proceso de atención de garantias a los propietarios.  
• Liquidar la sociedad promotora en caso de ser necesario.  
 
Reuniones para la ejecución, seguimiento y control del proyecto: Para realizar una adecuada 
gestión del proyecto se plantean realizar las siguientes reuniones de ejecución, seguimiento y 
control:  
• Comite comercial: Frecuencia semanal durante las etapas de preventas y construcción. A 
estos comités asisten representantes o los socios del proyecto, la gerencia, el área de ventas, 
el constructor y otros interesados invitados. El comité es precedido por la gerencia del 
proyecto quien prepara y envia a los demas integrantes un acta de reunión. Los temas a tratar 
en los comités comerciales son: 
o Definición del producto. Diseño, especificaciones, acabados, etc. 
o Aprobación a los cambios en el alcance del proyecto.  
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o Lista de precios inicial y politica de alza de precios 
o Definición de la campaña publicitaria.  
o Estadísticas de efectividad de las ayudas de ventas y medios de publicidad.  
o Estado de las ventas, seguimiento a las visitas y opciones.  
o Aprobación cierres de negocios 
o Estudio de mercado y competencia 
o Definición y aprobación de reformas 
• Comite técnico: Frecuencia semanal durante la etapa de preventas y construcción. A estos 
comites asisten representantes o los socios del proyecto, la gerencia, el constructor, el 
arquitecto y diseñadores técnicos invitados. El comité es precedido por la gerencia del 
proyecto quien prepara y envia a los demas integrantes un acta de reunión. Los temas a tratar 
en estos comités son: 
o Seguimiento al diseño arquitectónico. 
o Seguimiento a diseños técnicos 
o Coordinación de planos 
o Seguimiento a la ejecución de la obra 
o Seguimiento al presupuesto y programación de obra 
• Comité de socios: Frecuencia mensual durante todo el proyecto. A estos comités asiste la 
gerencia y los socios del proyecto. Los temas a tratar en los comités de socios son: 
o Informe de ventas 
o Informes de interventoria, control de costos y programación.  
o Seguimiento a la factibilidad 
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o Proyección del resultado economico del proyecto 
o Trámites legales 
o Aprobación a los cambios relevante en el alcance del proyecto.  
o Otros aspectos relevantes 
• Comité de seguimiento a la programación y last planner: Frecuencia semanal durante la fase 
de construcción. A estos comités asisten el gerente del proyecto o la persona por el delegada, 
el personal encargado del desarrollo, control y seguimiento de la programación del proyecto, 
sea interno del equipo del proyecto o externo contratado para tal fin, interesados involucrados 
en la ejecución de las actividades en desarrollo. El objetivo de estas reuniones es evaluar la 
ejecución de las tareas de la semana anterior, programar la semana que inicia y evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se presentan y que afectan el cumplimiento del 
cronograma del proyecto.  
 
5.2.2 Desarrollo del plan de gestión del alcance del proyecto. 
 
El plan de gestión del alcance es un componente del plan de gestión del proyecto que 
describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance del 
proyecto. El desarrollo de este plan inicia con el análisis de la información contenida en la carta 
del proyecto, en los demás planes subsidiarios del plan de gestión del proyecto, en la 
información histórica, así como otros factores ambientales de las empresas promotoras. Este plan 




Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del proyecto mencionado en el proceso anterior.  
• Factibilidad economica del proyecto. En el anexo 5 se presenta el formato GEN004 
FACTIBILIDAD PROYECTO INMOBILIARIO empleado en la empresa para realizar 
factibilidades economicas y financieras de proyectos inmobiliarios.   
• Acta de inicio proyecto anexo 1 formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO: 
Proporciona la descripción general del proyecto. Da los lineamientos básicos del proyecto 
inmobiliario.  
• Factores del ambiente de trabajo de las empresas promotoras: Los factores ambientales que 
pueden influir en el desarrollo del plan de gestión del alcance son: 
o Normas gubernamentales o de la industria de la construcción: Corresponde a factores 
tales como la normatividad del lote, los requisitos para solicitud de licencia de 
construcción y urbanismo, permisos ambientales, impuestos de construcción, el pago 
de obligaciones urbanisticas, cesión de suelos, aclaración de areas en catastro, 
creación del reglamento de propiedad horizontal, permisos de ventas, escrituración y 
registro de los inmuebles, entre otros. 
o Políticas de construcción, seguridad industrial y salud ocupacional, manejo ambiental 
y gestión de calidad de las empresas que conforman el grupo promotor. 
Infraestructura y Vivienda por ser una empresa naciente aun no cuenta con 
procedimientos ni politicas documentadas para estos procesos. Documentar estas 
politicas y procedimientos es un proyecto a desarrollar al interior de la empresa con el 
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transcurrir de sus participaciones en grupos promotores de proyectos 
inmobiliarios. Se debe considerar en el desarrollo del Plan de Gestión del proyecto las 
politicas y procedimientos de las demás empresas miembros del grupo promotor. Con 
las empresas que se vienen construyendo buenas relaciones son empresas que cuentan 
con politicas de construcción, adquisiciones, contratación de personal, seguridad 
industrial y salud ocupacional, sistema de gestion de calidad y gestión ambiental.  
o Sistema de información de gestión de proyectos tales como ERPs, software para 
control de costos, control de programación, tableros de control BSC, interfaces de red 
u otros sistemas en línea para control de proyectos. Actualmente Infraestructura y 
Vivienda no cuenta con estas herramientas, sin embargo se deben considerar los 
sistemas de información con que cuentan sus socios potenciales.  
o Estructura de la organización, cultura organizacional, prácticas de gestión de las 
demas empresas promotoras.  
o Políticas de gestión del talento humano tales como modelos de contratación, 
remuneración, evaluaciones de desempeño, desarrollo de los empleados y registros de 
capacitación. Actualmente Infraestructura y Vivienda no cuenta con estas politicas 
documentadas, se deben considerar las politicas con que cuentan los potenciales 
socios.  
• Activos de los procesos de las empresas promotoras:  
o Archivos de proyectos anteriores en aspectos tales como alcance, costos, programa, 
registro de riesgos, entre otros. 
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o Lecciones aprendidas en proyectos anteriores. En el anexo 2 se presenta el formato 
GEN002 LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS 
 
Herramientas y técnicas:  
 
• Juicio de expertos: Para el desarrollo del plan de gestión del alcance, el juicio y la 
experiencia deben buscarse en personas con formación especializada o experiencia en 
proyectos inmobiliarios, tales como:  
o La alta dirección de las empresas promotoras. 
o Otras unidades dentro de las organizaciones tales como la dirección administrativa y 
financiera, contabilidad y tesoreria, departamento juridico, departamento ambiental, 
departamento de construcción, recursos humanos, seguridad industrial y salud 
ocupacional, gestión de la calidad, auditorias, entre otros. 
o Interesados claves ya identificados tales como vecinos, el gerente del proyecto, 
propietario del lote, arquitecto, otros diseñadores técnicos, funcionarios de la 
curaduria o secretaria de planeación, autoridades ambientales, gerencia de ventas, 
vendedoras, asesores juridicos, funcionarios entidades financieras y fiduciarias, entre 
otros.  
o Gerentes de proyecto que han trabajado en proyectos similares en la misma zona.  
• Reuniones: Se deben realizar reuniones con el grupo de trabajo u otros interesados con el fin 
de comprender cuales son los aspectos a incluir en el plan de gestión del alcance. Al inicio 
del proyecto se deben agendar reuniones minimo con una frecuencia semanal para tratar los 
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temas relacionados con los procesos de inicio y planeación. A estas reuniones debe asistir 
el gerente del proyecto y demas interesados identificados según la necesidad de los temas a 
tratar. De estas reuniones se deberán levantar actas de reuniones y llevarlas en el formato 
GEN001 ACTA DE REUNIÓN presentado en el anexo 3.  
 
Salidas (Outputs):  
 
• Plan de gestión del alcance: El plan de gestión del alcance es un componente del plan de 
gestión del proyecto. Este plan describe cómo se define, desarrolla, supervisa, controla y 
verifica el alcance del proyecto. Para definir el alcance del proyecto se toma como base la 
factibilidad del proyecto realizada por el grupo promotor y la carta del proyecto. En esta 
factibilidad el grupo promotor asumió un tipo de producto dependiendo de las condiciones de 
oferta y demanda. Una vez iniciado el proyecto se debe afinar la definición del alcance. Este 
proceso se lleva a cabo en los comités comerciales al inicio del proyecto con la participación 
de los socios del proyecto, la gerencia, el área de ventas y posibles asesores comerciales. Para 
facilitar la definición del alcance del proyecto se debe realizar un estudio de oferta para 
determinar que productos se están ofreciendo en el área del proyecto. También se recomienda 
la construcción de un inmueble modelo a escala real para ayudar a la comercialización de los 
inmuebles y para definir los requisitos y el alcance del proyecto. Las decisiones de definición 
de alcance son discutidas en el comité y finalmente tomadas por los socios del proyecto. 
Terminada esta etapa de definición inicial del alcance se procede al diseño arquitectónico de 
la edificación. En estas reuniones se deben terminar de afinar los siguientes temas: 
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o Usos de los inmuebles: Vivienda, comercio, oficinas, consultorios, bodegas, lotes, 
mixto, etc. 
o Áreas de los inmuebles 
o Cantidad 
o Especificaciones de acabados 
o Precio 
o Posibles reformas 
o Zonas comunes a ofrecer 
o Obras de urbanismo, vías de acceso 
o Criterios de aceptación 
o Limitaciones en presupuesto, plazo, entre otras 
 
El resultado de este proceso es un documento denominado Enunciado del alcance del 
proyecto, el cual contine las especificaciones de los inmuebles y la descripoción general de los 
inmuebles para ser entregado a los clientes el cual hará parte de los documentos contractuales. 
En el anexo 6 se presenta diligenciado como ejemplo el formato ENU001 ENUNCIADO DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO diseñado en la empresa Infraestructura y Vivienda para este fin. 
Definido el alcance del trabajo se procede a la elaboración de la Estructura de desgloce del 
trabajo (EDT) y su diccionario, la cual servirá para tener una visión estructurada de los 
entregables del proyecto y servirá de base para la elaboración del presupuesto y el cronograma 
del proyecto, asi como para facilitar la identificación de riesgos. En el anexo 7 se presenta el 
formato EDT001 EDT diseñado para la construcción de la estructura de desglose de trabajo y su 
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diccionario de un proyecto inmobiliario. La creación de la EDT estará a cargo del gerente del 
proyecto. La información de entrada para la creación de la EDT será la siguiente: 
o El enunciado del alcance del proyecto. Formato ENU001 ENUNCIADO DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO. Anexo 6 
o Formatos de EDT de las empresas promotoras, archivos y lecciones aprendidas de 
proyecto anteriores. En el anexo 7 se presenta el formato EDT001 EDT diseñado para 
la construcción de la estructura de desglose de trabajo de un proyecto inmobiliario.  
 
Para la creación de la EDT se empleará la tecnica de descomposición que consiste en 
dividir y subdividir  el alcance del proyecto y sus entregables en partes más pequeñas y 
manejables. El gerente del proyecto también se puede apoyar en expertos del area de ventas y 
construcción para realizar este desgloce de tareas y entregables. Como resultado de este proceso 
de la creación de la EDT se obtiene la Linea base del alcance, la cual incluye la versión aprobada 
del enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, el cual es un documento que 
incluye información detallada de las tareas y entregables presentados en la EDT.  
 
Control de cambios en el alcance: Durante las etapas de diseño y construcción de la edificación 
se pueden presentar sugerencias de cambios por parte del diseñador, constructor o el área de 
ventas. Estas sugerencias de cambio son discutidas en el comité comercial para evaluar su 
impacto en las ventas del proyecto y se aprueban o no los cambios. En caso de no poderse tomar 
la decisión en este comité se lleva al comité de socios. Aprobado un cambio el gerente del 
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proyecto debe gestionar que se actualicen todos los diseños, documentos técnicos y 
contractuales del proyecto, así como comunicar los cambios a las personas que considere deben 
conocerlos.  
 
Ventas de reformas: Para el ofrecimiento y venta de reformas a los clientes se designará un 
profesional de reformas. Previamente a ofrecer las reformas a los clientes, estas se deben definir 
en el comité comercial. El área de ventas, el profesional de reformas y el arquitecto propondrán 
las posibles reformas a ofrecer, las cuales serán analizadas y aprobadas en el comité comercial. 
La gerencia del proyecto con el apoyo del área de construcción definirá el precio de venta de las 
reformas y lo suministrará al profesional de reformas para iniciar las ventas. La gerencia del 
proyecto debe definir una meta de ventas de reformas e incluirla en el informe económico del 
proyecto. El proceso de definición y venta de reformas inicia una vez inicie la construcción de la 
obra. El profesional de reformas debe presentar un informe mensual a la gerencia del proyecto 
relacionando el estado y la proyección de las ventas de reformas.  
 
Control y verificación del alcance del proyecto: El control y verificación del alcance del 
proyecto estará a cargo del área de construcción e interventoría de la obra quienes deberán 







5.2.3 Reunir los requisitos del proyecto. 
 
Reunir los requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades 
y los requisitos de las partes interesadas para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona la base para la definición y gestión del alcance del 
proyecto. El éxito de un proyecto está directamente influenciado por la participación activa de 
los interesados en la definición de los requisitos. Los requisitos incluyen las necesidades y 
expectativas del patrocinador, cliente y otras partes interesadas. Estos requisitos deben ser 
analizados y registrados con suficiente detalle para ser incluidos en la línea base del alcance y de 
medirse una vez que comience la ejecución del proyecto. Los requisitos se convierten en el 
fundamento de la EDT. El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la 
información contenida en la carta del proyecto, el registro de interesados y el plan de gestión de 
los interesados. 
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del alcance. Ver numeral 5.2.2 
• Plan de gestión de interesados. Ver numeral 5.2.15 
• Acta de inicio del proyecto Formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO. Anexo 1 
• Analisis y registro de interesados Formato INI002 ANALISIS Y REGISTRO DE 




Herramientas y técnicas: 
 
• Prototipos, construcción de inmuebles modelo: Prototipos es un método para obtener 
retroalimentación temprana sobre los requisitos, proporcionando un modelo de trabajo del 
producto esperado antes de su construcción. En un proyecto inmobiliario el prototipo se 
entiende como la construcción del inmueble modelo. Mediante este método se pueden 
visualizar las virtudes y defectos a corregir del inmueble antes de iniciar su construcción. La 
construcción de un inmueble modelo es un proceso que no solo permite afinar los requisitos 
del producto sino que también permite a los compradores conocer en una escala real un 
modelo del inmueble a comprar.  
• Benchmarking: Esta técnica consiste en comparar procesos, operaciones o productos propios 
con los de otras organizaciones similares con el fin de identificar  mejores prácticas, generar 
ideas de mejora y proporcionar una base para la medición del desempeño. Para reunir los 
requisitos del proyecto se deben realizar estudios de los demás proyectos inmobiliarios 
ofrecidos en la zona para conocer que caracteristicas ofrecen y que oportunidades de mejora 
o diferenciación existen para incorporarlas al proyecto.  
• Comité comercial: El comité comercial es el espacio destinado para discutir y definir los 
requisitos del proyecto. En estas reuniones se presentan los informes de los benchmarking 
realizados y se toman decisiones relacionadas con la construcción del inmueble modelo. De 
estas reuniones se debe levantar un acta de los temas tratados y las tareas pendientes con 
responsables. En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNION 
implementado en la empresa Infraestructura y Vivienda para este fin.  
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Salidas (Outputs):  
 
• Documento de requisitos: Los requisitos deben ser medibles y comprobables, rastreables, 
completos, coherentes y aceptados por los interesados clave. El formato de un documento de 
requisitos puede variar desde un simple documento que enumera todos los requisitos 
clasificados por grupos de interés y prioridad, a formas más elaboradas que contienen un 
resumen ejecutivo, descripciones detalladas y archivos adjuntos. En la empresa 
Infraestructura y Vivienda no se propone un documento exclusivo para documentar los 
requisitos del proyecto. Se propone que los requisitos del proyecto se presentan en el mismo 
documento del alcance del proyecto. En el anexo 6 se presenta el formato ENU001 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO  implementado en la empresa 
Infraestructura y Vivienda para este fin. 
 
5.2.4 Definir el alcance del proyecto. 
 
Definir el alcance es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y 
del producto. El beneficio clave de este proceso es que este describe el proyecto definiendo 
cuáles de los requisitos definidos serán incluidos o no en el alcance del proyecto. La preparación 
de una declaración detallada del alcance del proyecto es fundamental para el éxito de un 
proyecto y se basa en los principales entregables, supuestos y restricciones que se documentan 
durante la iniciación del proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto 
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se define y se describe con mayor profundidad a medida que se conoce más información 
sobre el proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs). 
 
• Plan de gestión del alcance. Ver numeral 5.2.2 
• Acta de inicio del proyecto Formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO. Anexo 
1Actas de los comites comerciales donde se plantean y definen los requisitos del proyecto. 
Formato GEN001 ACTA DE REUNION. Anexo 3 
• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Formato GEN002 LECCIONES 
APRENDIDAS EN PROYECTOS. Anexo 2 
 
Herramientas y técnicas.  
• Juicio de expertos: Para la definición del alcance del proyecto se puede recurrir a expertos en 
el tema los cuales pueden estar al interior de las organizaciones, consultores, socios del 
proyecto, otros gerentes de proyectos, personal del área de ventas, personal del área de 
construcción, arquitectos, entre otros.  
• Prototipos, construcción de inmuebles modelo: Prototipos es un método para obtener 
retroalimentación temprana sobre los requisitos, proporcionando un modelo de trabajo del 
producto esperado antes de su construcción. En un proyecto inmobiliario el prototipo se 
entiende como la construcción del inmueble modelo. Mediante este método se pueden 
visualizar las virtudes y defectos a corregir del inmueble antes de iniciar su construcción. La 
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construcción de un inmueble modelo es un proceso que no solo permite afinar los 
requisitos del producto sino que también permite a los compradores conocer en una escala 
real un modelo del inmueble a comprar.  
• Benchmarking: Esta técnica consiste en comparar procesos, operaciones o productos propios 
con los de otras organizaciones similares con el fin de identificar  mejores prácticas, generar 
ideas de mejora y proporcionar una base para la medición del desempeño. Para reunir los 
requisitos del proyecto se deben realizar estudios de los demás proyectos inmobiliarios 
ofrecidos en la zona para conocer que caracteristicas ofrecen y que oportunidades de mejora 
o diferenciación existen para incorporarlas al proyecto.  
• Comité comercial: El comité comercial es el espacio destinado para discutir y definir los 
requisitos del proyecto. En estas reuniones se presentan los informes de los benchmarking 
realizados y se toman decisiones relacionadas con la construcción del inmueble modelo. De 
estas reuniones se debe levantar un acta de los temas tratados y las tareas pendientes con 
responsables. En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNION 




• Enunciado del alcance del proyecto: El enunciado del alcance del proyecto documenta el 
alcance completo, incluyendo la definición del alcance tanto del proyecto como del producto. 
En él se describe en detalle los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos 
entregables. Este enunciado permite al equipo del proyecto llevar a cabo una planificación 
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más detallada, lo guía durante la ejecución y proporciona la línea de base para evaluar si 
las solicitudes de cambio o trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los límites del 
proyecto. Aunque el acta de inicio del proyecto o carta del proyecto y el enunciado del 
alcance del proyecto a veces se perciben con cierto grado de redundancia, son diferentes en el 
nivel de detalle. La carta del proyecto contiene la información de alto nivel, mientras que el 
enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos de 
alcance. En el anexo 6 se presenta el formato ENU001 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO diligenciado como ejemplo de un enunciado del alcance de un proyecto 
inmobiliario propuesto en la empresa Infraestructura y Vivienda.  
 
5.2.5 Creación de la estructura de desglose del trabajo (EDT). 
 
Crear la EDT es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y manejables. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona una visión estructurada de lo que debe ser entregado. 
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del alcance: Este plan debe especificar como crear la EDT a partir del 
enunciado del alcance del proyecto, así como debe determinar cómo va a ser actualizada y 
aprobada. Ver numeral 5.2.2. 
  
67 
• Enunciado del alcance del proyecto: Anexo 6 formato ENU001 ENUNCIADO DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO. El enunciado del alcance describe el trabajo que se va a 
realizar y el trabajo que se excluye. También enumera y describe las restricciones internas o 
externas que puedan afectar a la ejecución del proyecto. 
• Formato para la construccion de la EDT. En el anexo 7 se presenta el formato EDT001 EDT 
diligenciado como ejemplo para un proyecto inmobiliario tipico que se ha establecido en la 
empresa Infraestructura y Vivienda para este fin. 
• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS 
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Descomposición: La descomposición es una técnica que se utiliza para dividir y subdividir 
los entregables del proyecto y el alcance del proyecto en partes más pequeñas y manejables. 
El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT para el cual el 
costo y la duración pueden ser estimados y gestionados. El nivel de descomposición a 
menudo se guía por el grado de control necesario para gestionar eficazmente el proyecto. El 
nivel de detalle de los paquetes de trabajo variará en función del tamaño y la complejidad del 
proyecto.  
• Juicio de expertos: Para la creación de la EDT se puede consultar a personas con experiencia 
en proyectos inmobiliarios y construcción que pueden aportar para crear una EDT más 
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eficaz. Estas posibles personas a consultar podrán ser otros gerentes de proyectos 




• Línea base del alcance: Es la versión aprobada del enunciado del alcance, la estructura de 
desglose del trabajo (EDT) y su diccionario. La línea base del alcance solo puede ser 
cambiada a través de los procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como 
base para la comparación. Es un componente del plan de gestión del proyecto. El diccionario 
de la EDT es un documento que proporciona información detallada de cada componente de la 
EDT entre la cual se pueden encontrar los códigos de las tareas, descripción del trabajo, 
supuestos y limitaciones, organización responsable, hitos del cronograma, recursos 
necesarios, estimaciones de costos, requisitos de calidad, criterios de aceptación, entre otras. 
En el anexo 7 se presenta el formato EDT001 EDT diligenciado como ejemplo para un 
proyecto inmobiliario tipico que se ha establecido en la empresa Infraestructura y Vivienda 
para este fin.  
• Actualización de los documentos del proyecto relacionados con la EDT 
 
5.2.6 Plan de gestión del tiempo. 
 
El plan de gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, 
procedimientos y documentación para la planificación, desarrollo, gestión, ejecución y control de 
  
69 
la programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
orientación y dirección sobre cómo se gestionará la programación del proyecto a lo largo del 
proyecto. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan de gestión del proyecto. 
El plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente 
esbozado, dependiendo de las necesidades del proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del proyecto. Ver numeral 5.2.1 
• Carta del proyecto o acta de inicio del proyecto: La carta del proyecto define los hitos de 
programación y los requisitos de aprobación del proyecto que pueden influir en la gestión de 
la programación del proyecto. En el anexo 1 se presenta el formato INI001 ACTA DE 
INICIO DEL PROYECTO.  
• Lecciones aprendidas en otros proyectos. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS, establecido en la empresa Infraestructura y 
Vivienda para este fin. 
• Actas de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNIÓN, 







Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos: El juicio de expertos en el tema o con experiencia en proyectos anteriores 
similares proporciona información muy valiosa para el desarrollo del plan de gestión del 
cronograma.  
• Técnicas de programación. La más empleada en el sector de la construcicón es el método de 
la ruta crítica, conocido por sus siglas en ingles CPM. 
• Software para programación de proyectos. El software empleado en la empresa 
infraesturctura y Vivienda para programar proyectos es el MS Project.  
• Reuniones: El equipo del proyecto debe realizar reuniones de planificación para desarrollar el 
plan de gestión del cronograma. Los participantes en estas reuniones pueden ser el gerente 
del proyecto, patrocinadores, miembros del equipo del proyecto seleccionados, así como 




• Plan de gestión del cronograma: El plan de gestión del cronograma es un componente del 
plan de gestión del proyecto que establece los criterios y las actividades para el desarrollo, 
seguimiento y control de la programación. El plan de gestión del cronograma puede ser 
formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de las necesidades 
del proyecto. La persona responsable por la elaboración de la programación del proyecto y 
por su seguimiento será el gerente del proyecto quien podrá delegar esta tarea o 
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subcontratarla con terceros ajenos al equipo del proyecto. Para la elaboración, 
seguimiento y control de la programación del proyecto se va a emplear el método de la ruta 
crítica (CPM) con la ayuda del software Microsoft Project. Se va a desarrollar un programa 
general para todo el proyecto y un programa en detalle para la fase de construcción. El 
seguimiento de este programa se llevará a cabo de la siguiente manera:  
o Se elaborará un programa general del proyecto en el software Microsoft Project y se 
realizaran mediciones de avance semanalmente donde se indique porcentaje de 
avance a la fecha, fecha estimada de terminación, reporte de actividades retrasadas y 
causas del retraso. El nivel de detalle de programación será el definido en la EDT. 
o Semanalmente y con base en el programa general se extraerán las principales 
actividades a realizarse en la semana y se realizaran reuniones de last planner donde 
se socialicen con los diferentes interesados del proyecto. En cada reunión semanal de 
last planner se evaluara el cumplimiento de las tareas programadas en la reunión 
anterior, se establecerán las tareas de la semana que inicia y se buscarán soluciones a 
las principales dificultades que se presenten en la obra para cumplir con la 
programación.    
o Mensualmente se presentará un informe de EVM en el comité de socios del proyecto.  
o El gerente del proyecto podrá designar alguien del equipo del proyecto para 
desarrollar y controlar el programa del proyecto o podrá subcontratarlo con un tercero 





5.2.7 Definición de actividades. 
 
Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones concretas 
que se realizarán para producir los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
romper los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para estimar, 
programar, ejecutar, monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del cronograma. Ver numeral 5.2.6 
• Enunciado del alcance del proyecto. En el anexo 6 se presenta el formato ENU001 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO establecido en la empresa Infraestructura 
y Vivienda para este fin.   
• Lecciones aprendidas en otros proyectos. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS, establecido en la empresa Infraestructura y 
Vivienda para este fin. 
• Actas de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNIÓN, 







Herramientas y técnicas: 
 
• Descomposición: La descomposición es una técnica que se utiliza para dividir y subdividir 
los entregables del proyecto y el alcance del proyecto en partes más pequeñas y manejables. 
Actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El 
proceso de definir las actividades define los productos finales como actividades en lugar de 
como entregables como se hace en el proceso de crear la EDT. La lista de actividades, el 
diccionario de la EDT, y la EDT se puede desarrollar de forma secuencial o simultánea, con 
la EDT y el diccionario de la EDT como base para el desarrollo de la lista final de 
actividades. Cada paquete de trabajo dentro de la EDT se descompone en las actividades que 
se requieren para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los 
miembros del equipo en la descomposición puede conducir a resultados mejores y más 
precisos. 
• Juicio de expertos: Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos, con experiencia y 
calificados, pueden aportar su experiencia en la definición de las actividades. Se puede 




• Lista de actividades: Es una lista completa que incluye todas las actividades del cronograma 
necesarias para el proyecto. La lista de actividades también incluye el identificador de la 
actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad con el suficiente 
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detalle para asegurar que los miembros del equipo del proyecto entiendan el trabajo que se 
requiere para ser completado.  
• Atributos de las actividades: Se entiende como atributos de las actividades los múltiples 
componentes que describen cada actividad. Los componentes de cada actividad evolucionan 
con el tiempo. Algunos atributos de las actividades pueden ser identificador de la actividad, 
nombre, descripción de la actividad, actividades predecesoras, sucesoras, relaciones lógicas, 
adelantos y retrasos, necesidades de recursos, duraciones, fechas impuestas, las restricciones 
y suposiciones. Los atributos de la actividad se pueden utilizar para identificar a la persona 
responsable de la ejecución de la actividad, el área geográfica o el lugar donde se ha de 
realizar el trabajo.  
• Lista de hitos: Un hito es un punto o evento importante en un proyecto. Los hitos son 
similares a las actividades del cronograma regulares, con la misma estructura y atributos, 
pero tienen duración cero porque estos representan un momento en el tiempo. 
• En el anexo 8 se presenta una programación ejemplo para un proyecto inmobiliario en la cual 
se presenta la lista de actividades, los atributos de las actividades y los hitos comunes para 
este tipo de proyectos.  
 
5.2.8 Secuenciar las actividades. 
 
Secuenciar las actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre 
las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que define la secuencia lógica 
de trabajo para obtener la mayor eficiencia dada todas las restricciones del proyecto. 
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Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del cronograma: El plan de gestión del cronograma identifica el método de 
programación y herramientas que se utilizarán para el proyecto, que servirá de guía de cómo 
se pueden secuenciar las actividades. Ver numeral 5.2.6 
• Listado de actividades: El listado de actividades contiene todas las actividades del 
cronograma que deben ser secuenciadas. Ver numeral 5.2.7 y anexo 8 
• Atributos de las actividades: Describen la secuencia necesaria de eventos y las relaciones 
predecesoras y sucesoras. 
• Listado de hitos: Los hitos del cronograma influyen en la forma en que las actividades se 
secuencian.  
• Enunciado del alcance del proyecto: El enunciado del alcance del proyecto contiene la 
descripción del alcance del proyecto y del producto que pueden afectar la secuencia de 
actividades. Ver numeral 5.2.4 y anexo 6 
• Lecciones aprendidas en otros proyectos. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS, establecido en la empresa Infraestructura y 
Vivienda para este fin. 
• Actas de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNIÓN, 






Herramientas y técnicas: 
 
• Método de diagrama de precedencias: El método de diagramas de precedencia es una técnica 
utilizada para la construcción de un modelo de cronograma en el que las actividades se 
representan mediante nodos y se vinculan gráficamente por una o más relaciones lógicas para 
mostrar la secuencia en que las actividades se van a realizar. Este método incluye cuatro tipos 
de dependencias o relaciones lógicas las cuales son comienzo-comienzo, final-comienzo, 
comienzo-final, final-final. Una actividad predecesora es una actividad que lógicamente 
precede a otra actividad, a su vez una actividad sucesora es una actividad que depende de 
otra. El software Microsoft Project sugerido para la programación de un proyecto 
inmobiliario utiliza esta herramienta de precedencias y las relaciones aquí mencionadas.  
• Determinación de dependencias: Las dependencias entre tareas pueden clasificarse de la 
siguiente manera: obligatorias o discrecionales, internos o externos.  
• Adelantos y retrasos: Estos términos se refieren a los traslapos que pueden existir entra la 
ejecución de varias actividades. No todas las actividades sucesoras tienen que esperar que se 
complete al 100% la actividad predecesora para iniciar. Estas técnicas permiten optimizar los 




• Diagrama de red del cronograma del proyecto: Es una representación gráfica de las 
relaciones lógicas, también conocida como dependencias, entre las actividades del 
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cronograma del proyecto. Este diagrama se puede producir de forma manual o mediante el 
uso de un software de programación de proyectos, en este caso Microsoft Project. 
• Actualización de documentos del proyecto: Durante el desarrollo de la secuencia de las 
actividades es posible que sea necesario actualizar ciertos documentos del proyecto tales 
como: 
o Listado de actividades 
o Atributos de actividades 
o Listado de hitos 
o Registro de riesgos 
• En el anexo 8 se presenta una programación ejemplo para un proyecto inmobiliario en la cual 
se presenta la lista de actividades, los atributos de las actividades y los hitos comunes para 
este tipo de proyectos.  
 
5.2.9 Estimar los recursos de las actividades 
 
Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar el tipo y la cantidad de 
recursos materiales, humanos, equipos o suministros necesarios para realizar cada actividad. El 
beneficio clave de este proceso es que se identifica el tipo, la cantidad y las características de los 
recursos necesarios para completar la actividad que permite que las estimaciones de costos y de 
duración sean más precisas. El proceso de estimar los recursos de las actividades está 




Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del cronograma. Ver numeral 5.2.6 
• Listado de actividades. Ver numeral 5.2.7 
• Atributos de actividades.  
• Calendario de recursos: Un calendario de recursos es un calendario que identifica los días de 
trabajo y los turnos en que cada recurso específico está disponible. El uso del software 
Microsoft Project permite definir el calendario de recursos, que servirá de información de 
entrada para la construcción del programa del proyecto.  
• Registro de riesgos: Los riesgos del proyecto pueden afectar la selección y disponibilidad de 
los recursos. El area de conocimiento de la gestión de riesgos no es objeto de este trabajo de 
grado.  
• Estimación de costos de las actividades: El costo de los recursos puede impactar la selección 
de los recursos.  
• Lecciones aprendidas en otros proyectos. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS, establecido en la empresa Infraestructura y 
Vivienda para este fin. 
• Actas de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNIÓN, 






Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos. Durante este proceso se puede consultar a expertos en el tema. Estos 
expertos pueden ser otros gerentes de proyectos vinculados a las empresas del grupo 
promotor, asi como expertos vinculados al tercero subcontratado para la elaboración del 
programa en caso de tercerizar este proceso.  
• Análisis alternativos: Muchas actividades del cronograma cuentan con métodos alternativos 
para su ejecución. Las diferentes alternativas se pueden diferenciar por distintos recursos o 
métodos de ejecución.  
• Estimación de abajo hacia arriba: Es un método de estimación de la duración o del costo de 
un proyecto iniciando por las estimaciones de los componentes más bajos de la EDT. Cuando 
una actividad no puede estimarse con un grado razonable de confianza, el trabajo dentro de la 
actividad se descompone en más detalle.  
• Software de programación: Por medio de este tipo de software se puede planear, organizar y 
gestionar grupos de recursos y desarrollar estimaciones de recursos. Dependiendo de la 
sofisticación del software, estructuras de desglose de recursos, disponibilidad de recursos, las 
tasas de recursos, y varios calendarios de recursos pueden ser definidos para ayudar a 









• Requerimientos de recursos para actividades: Por medio de este documento se identifican los 
tipos y las cantidades de recursos necesarios para cada actividad en un paquete de trabajo.  
• Estructura de desglose de recursos: Es una representación jerárquica de recursos por 
categoría y tipo. Ejemplos de categorías de recursos incluyen mano de obra, materiales, 
equipos y suministros. La estructura de desglose de recursos es útil para la organización y 
presentación de datos del cronograma del proyecto con información de utilización de 
recursos. 
• Actualización de documentos del proyecto: Durante el desarrollo de la estimación de los 
recursos de las actividades es posible que sea necesario actualizar ciertos documentos del 
proyecto tales como: 
o Listado de actividades 
o Atributos de actividades 
o Calendario de recursos 
• El software Microsoft Project permite la programación basada en recursos, permite establecer 
los recursos, la cantidad necesaria, valorar su costo y totalizar los recursos necesarios.  
 
5.2.10 Estimar la duración de las actividades 
 
Este proceso consiste en estimar el número de períodos de trabajo necesarios para 
finalizar cada actividad con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que 
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proporciona la cantidad de tiempo que cada actividad se llevará a completar, que es un aporte 
importante para el proceso de desarrollar el cronograma del proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del cronograma. Ver numeral 5.2.6 
• Listado de actividades. Ver numeral 5.2.7 
• Atributos de actividades.  
• Requerimientos de recursos de las actividades. Ver numeral 5.2.9 
• Calendario de recursos.  
• Enunciado del alcance del proyecto. Ver numeral 5.2.4, anexo 6 
• Registro de riesgos. No es objeto del presente trabajo de grado 
• Estructura de desglose de recursos. 
• Lecciones aprendidas en otros proyectos. En el anexo 2 se presenta el formato GEN002 
LECCIONES APRENDIDAS EN PROYECTOS, establecido en la empresa Infraestructura y 
Vivienda para este fin. 
• Actas de reuniones: En el anexo 3 se presenta el formato GEN001 ACTA DE REUNIÓN, 







Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos: El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede 
proporcionar información acerca de la duración máxima de las actividades. El juicio de 
expertos también se puede utilizar para determinar si se combinan los métodos de estimación 
y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Los expertos a consultar pueden ser otros gerente 
de proyectos vinculados a las empresas promotoras o expertos vinculados al tercero 
contratado para elaborar el programa de la obra en caso de aplicar.  
• Estimación análoga: Es una técnica para la estimación de la duración o costo de una 
actividad o un proyecto a partir de datos históricos de una actividad o proyecto similar. Esta 
técnica se utiliza frecuentemente para estimar duraciones cuando hay una cantidad limitada 
de información detallada sobre el proyecto. 
• Estimación paramétrica: Es una técnica de estimación en el que se utiliza un algoritmo para 
calcular un costo o duración basada en datos de proyectos históricos. Las duraciones de las 
actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a 
realizar por la cantidad de tiempo que se requiere para ejecutar la unidad de trabajo. Por 
ejemplo la duración de la construcción de 1000m2 de muro en mampostería se puede estimar 
multiplicando el tiempo que toma construir 1m2 de muro en mampostería por 1000m2. Esta 
técnica se puede aplicar a un proyecto o a partes de un proyecto, en conjunción con otros 
métodos de estimación. 
• Estimación por medio de tres puntos: La precisión en el cálculo de la duración de una 
actividad se puede mejorar teniendo en cuenta la incertidumbre de la estimación y el riesgo. 
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Este concepto se originó con la técnica de programación PERT (Project Evaluation and 
Review Techniques). PERT utiliza tres tiempos estimados para definir un rango aproximado 
de duración de una actividad:  
o Duración más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, 
teniendo en cuenta los recursos que podrían ser asignados, su productividad, las 
expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, dependencias de otros 
participantes, y las interrupciones.  
o Duración optimista (TO). Es la duración de la actividad basada en el mejor escenario 
para la ejecución de la actividad.  
o Duración pesimista (TP). Es la duración de la actividad basada en el peor de los casos 
para la actividad. 
Dependiendo de la distribución estadística supuesta de los valores dentro del rango de las 
tres estimaciones de la duración esperada, TE, se puede calcular usando una fórmula. Dos 
fórmulas comúnmente utilizadas son las distribuciones triangulares y beta. Las fórmulas son:  
o Distribución triangular. TE = (TO + TM + TP) / 3  
o Distribución Beta. TE = (TO + 4TM + TP) / 6  
• Técnicas de toma de decisiones en grupo: Los enfoques basados en equipo, como la lluvia de 
ideas, el Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del 
equipo para mejorar la precisión de la estimación y el compromiso con las estimaciones. 
• Análisis de reserva: La estimación de duraciones puede incluir tiempo de reserva para 
contingencias. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada 
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de la actividad, un número determinado de períodos de trabajo, o puede ser desarrollado 




• Duración estimada de las duraciones 
• Actualización de documentos del proyecto: Durante la estimación de las duraciones de las 
actividades es posible que sea necesario actualizar ciertos documentos del proyecto tales 
como atributos de actividades. 
• En el anexo 8 se presenta una programación ejemplo para un proyecto inmobiliario en la cual 
se presenta la lista de actividades y sus duraciones estimadas.  
 
5.2.11 Desarrollar el cronograma. 
 
Una vez determinadas las secuencias de las actividades, las duraciones, las relaciones 
entre las actividades, recursos y las restricciones se procede a desarrollar el cronograma del 
proyecto. El desarrollo de un programa es a menudo un proceso iterativo que requiere revisiones 







Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del cronograma. Ver numeral 5.2.6 
• Listado de actividades. Ver numeral 5.2.7 
• Atributos de actividades 
• Diagrama de red del cronograma del proyecto.  
• Requerimientos de recursos de las actividades.  
• Calendario de recursos.  
• Duraciones de las actividades. Ver numeral 5.2.10 
• Enunciado del alcance del proyecto. Ver numeral 5.2.4, anexo 6 
• Registro de riesgos. No es objeto de analisis en este trabajo de grado 
• Asignaciones del personal del proyecto.  
• Estructura de desglose de los recursos.  
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Método del camino crítico: El método del camino crítico es un método utilizado para estimar 
la duración mínima del proyecto y determinar la flexibilidad de las duraciones de las demás 
actividades del programa que no pertenecen a la ruta crítica del proyecto. Esta técnica de 
análisis de la red del cronograma calcula el comienzo  temprano y tardío, así como el fin 
temprano y tardío de las actividades. El camino crítico es la secuencia de actividades que 
representa la ruta más larga a través de un proyecto que determina la duración del proyecto 
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más corto posible. Las fechas resultantes de inicio temprano y tardío y de terminación no 
son necesariamente el cronograma del proyecto, sino que indican los plazos en que podría 
ejecutarse la actividad.  
• Técnicas de optimización de recursos: Ejemplos de técnicas de optimización de recursos que 
pueden ser utilizados para ajustar el modelo de cronograma debido a la demanda y el 
suministro de recursos incluyen, pero no se limitan a: 
o Redistribución de recursos. Es una técnica en la que las fechas de inicio y terminación 
son ajustadas con base a las limitaciones de recursos con el objetivo de equilibrar la 
demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede 
utilizar cuando recursos críticos o compartidos sólo están disponibles en ciertos 
momentos, son limitados, o han sido sobre asignados. La nivelación de recursos 
puede generar aumento en la duración de la ruta crítica inicialmente planteada.  
o Suavizar los recursos. Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de 
programación de tal manera que las necesidades de recursos en el proyecto no 
superen ciertos límites de recursos predefinidos. En el suavizado de los recursos, en 
comparación con la redistribución de recursos, la ruta crítica del proyecto no se 
cambia y la fecha de finalización no puede demorarse. En otras palabras, las 
actividades sólo pueden retrasarse en su holgura total. Por lo tanto el suavizado de 
recursos puede no optimizar todos los recursos. 
• Técnicas de modelación:  
o Análisis escenario “¿Qué pasa si?”: Es el proceso de evaluación de escenarios con el 
fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del proyecto. Se 
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realiza un análisis del cronograma calculando diferentes escenarios generados por 
diferentes situaciones tales como retraso en la entrega de un importante componente, 
aumento en la duración de una actividad de ingeniería o la presentación de otros 
factores externos como huelgas, imprevistos en la solicitud de permisos 
gubernamentales, etc. El resultado del análisis de escenarios what-if se puede utilizar 
para evaluar la viabilidad de la programación del proyecto en condiciones adversas, y 
en la preparación de planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el 
impacto de situaciones inesperadas. 
o Simulación. Esta técnica involucra calcular múltiples duraciones del proyecto con 
diferentes supuestos de atributos de las actividades, por lo general por medio del uso 
de distribuciones de probabilidad construidas a partir de las estimaciones de tres 
puntos mencionadas anteriormente. La técnica más común es la simulación de Monte 
Carlo, en la que se define una distribución de posibles duraciones de las actividades 
para cada actividad y se utiliza para calcular una distribución de posibles resultados 
para el proyecto total. 
• Adelantos y retrasos: Generar adelantos o retrasos de las actividades sucesoras con respecto a 
las actividades predecesoras es una técnica que permite ajustar la programación de un 
proyecto a los tiempos requeridos.  
• Compresión del cronograma: Es una técnica que se utiliza para acortar la duración de un 
cronograma sin reducir el alcance del proyecto, lo anterior con el fin de cumplir con las 
restricciones del cronograma, fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Algunas 
técnicas de compresión son las siguientes: 
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o Crashing: Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma por 
medio de adicionar recursos. Ejemplos de crashing incluyen la aprobación horas 
extras, o adicionar recursos para la ejecución de las actividades de la ruta crítica. 
Crashing sólo funciona para las actividades de la ruta crítica en que los recursos 
adicionales acortarán la duración de la actividad. Crashing no siempre produce una 
alternativa viable y puede resultar en un mayor riesgo o sobre costo. 
o Fast tracking: Es una técnica de compresión en la que las actividades o fases que 
normalmente se realizan en secuencia se realizan en paralelo durante al menos una 
parte de su duración. Esta técnica puede generar reprocesos y sobre costos. Esta 
técnica solo se recomienda para actividades que realmente generen ahorro en la 
duración del proyecto.  
o Software de programación. En la empresa Infraestructura y Vivienda se ha 




• Línea base del cronograma: Una línea base del cronograma es la versión aprobada de un 
modelo de programación que se puede cambiar sólo a través de procedimientos formales de 
control de cambios y se utiliza como base para la comparación con los resultados reales. Es 
aceptado y aprobado por las partes interesadas pertinentes. Durante el seguimiento y el 
control las fechas de referencia aprobadas se comparan con las fechas de inicio y terminación 
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reales para determinar si se han producido variaciones. La línea base del cronograma es 
un componente del plan de gestión del proyecto. 
• Cronograma del proyecto: El cronograma del proyecto presenta las actividades, duraciones 
fechas de inicio y fin, hitos y recursos. Como mínimo, el cronograma del proyecto incluye 
una fecha de inicio prevista y la fecha de finalización prevista para cada actividad. La 
presentación del cronograma se presenta más a menudo de forma gráfica, utilizando uno o 
más de los siguientes formatos, que se clasifican como presentaciones: 
o Diagrama de barras o diagrama de Gantt 
o Diagrama de hitos 
o Diagrama de red 
• Calendarios del proyecto: Un calendario del proyecto identifica días de trabajo y los turnos 
que están disponibles para las actividades programadas. Un modelo de cronograma puede 
requerir más de un calendario del proyecto para permitir diferentes períodos de trabajo para 
algunas actividades para el cálculo de la programación del proyecto. Los calendarios de 
proyecto deben ser actualizados. 
• Actualizaciones al plan de gestión del proyecto: El desarrollo del programa del proyecto 
puede generar cambios en los siguientes componentes del plan de gestión del proyecto, entre 
otros: 
o Línea base del cronograma 
o Plan de gestión del cronograma 
• Actualizaciones a documentos del proyecto: El desarrollo del programa del proyecto puede 
generar cambios en los siguientes documentos del proyecto, entre otros: 
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o Requerimientos de recursos de las actividades 
o Atributos de las actividades 
o Calendarios del proyecto 
o Registro de riesgos 
• En el anexo 8 se presenta un ejemplo de un cronograma típico de un proyecto inmobiliario 
con los componentes descritos en los procesos anteriores.  
 
5.2.12 Plan de gestión de los costos 
 
Elaborar el plan de gestión de los costos es el proceso que establece las políticas, 
procedimientos y documentación para la planificación, la gestión y el control de los costos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona orientación y dirección sobre 
cómo se gestionarán los costos del proyecto. El plan de gestión de los costos es un componente 
del plan de gestión del proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del proyecto: Contienen información necesaria para desarrollar el plan de 
gestión de los costos tal como línea base del alcance y línea base del cronograma, entre otra 
información relacionada con riesgos, programación y comunicaciones. Ver numeral 5.2.1 
• Carta o acta de inicio del proyecto: La carta del proyecto proporciona el presupuesto resumen 
del cual se desarrollan los costos detallados del proyecto. La carta del proyecto también 
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define los requisitos de aprobación del proyecto que pueden influir en la gestión de los 
costos del proyecto. Ver anexo 1 formato INI001 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO. 
• Lecciones aprendidas en proyectos. Ver anexo 2 formato GEN002 LECCIONES 
APRENDIDAS EN PROYECTOS. 
• Acta de reuniones del equipo del proyecto. Ver anexo 3 formato GEN001 ACTAS DE 
REUNION 
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos: La opinión de expertos, guiada por la información histórica, proporciona 
una valiosa visión sobre el medio ambiente y la información de proyectos similares 
anteriores. Los expertos a consultar pueden ser gerentes de proyectos u otros miembros de 
equipos de proyectos con experiencia previa en proyectos similares vinculados a las 
empresas que conforman el grupo promotor.  
• Técnicas analíticas: Desarrollar el plan de gestión de costos puede implicar la elección de 
opciones estratégicas para financiar el proyecto, tales como: auto-financiación, la 
financiación con capital propio y/o la financiación con deuda. El plan de gestión de costos 
puede detallar los modos de financiar los recursos del proyecto, tales como la fabricación, la 
compra, el alquiler o el arrendamiento. Estas decisiones, al igual que otras decisiones 
financieras que afectan al proyecto, pueden afectar el cronograma y los riesgos del proyecto. 
Las políticas y procedimientos de las empresas promotoras pueden influir en la decisión de 
que indicadores financieros usar para definir qué tipo de financiación emplear para el 
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proyecto. Algunos indicadores financieros que se pueden usar son el periodo de 
recuperación, el retorno de la inversión, la tasa interna de rentabilidad, flujo de caja 
descontado y el valor presente neto. 
• Reuniones: El equipo del proyecto puede celebrar reuniones de planificación para desarrollar 
el plan de gestión de costos. Los asistentes a estas reuniones pueden incluir el gerente del 
proyecto, el patrocinador del proyecto, miembros del equipo de proyecto seleccionados, otros 




• Plan de gestión de los costos: El plan de gestión de costos es un componente del plan de 
gestión del proyecto y describe cómo los costos el proyecto serán planeados, estructurados y 
controlados. El plan de gestión de los costos establece los criterios y las actividades para el 
desarrollo, seguimiento y control del presupuesto del proyecto. La persona responsable por la 
elaboración del presupuesto del proyecto y por su seguimiento será el gerente del proyecto 
quien podrá delegar esta tarea o subcontratarla con terceros ajenos al equipo del proyecto. Al 
inicio del proyecto, el gerente del proyecto preparará un presupuesto inicial para las 
diferentes etapas del proyecto como son preventas y construcción. La elaboración de este 
presupuesto se realizará basada en las herramientas y técnicas mencionadas en los numerales 
anteriores. Durante la etapa de preventas, avanzando con la planeación del inicio de la obra y 
cuando se tengan los diseños en un nivel de detalle que permita elaborar un presupuesto más 
detallado, será necesario revisar y actualizar el presupuesto de la etapa de construcción. Para 
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la elaboración de este presupuesto el gerente podrá asignar a alguien del equipo del 
proyecto en caso de tener ese recurso o podrá contratarlo con terceros especializados en la 
elaboración de presupuestos de obra. La elaboración de este presupuesto implica una 
actualización a la línea base de costos la cual será la base para el control de costos durante la 
construcción. De forma paralela a la planeación de la elaboración del presupuesto, el gerente 
del proyecto deberá planear como y quien realizará el control de costos. Nuevamente el 
gerente del proyecto podrá delegar a alguien del equipo del proyecto o podrá contratarlo con 
terceros, así como se definirá el software requerido para tal fin. Antes del inicio de la obra el 
gerente del proyecto deberá reunirse con el personal encargado de la obra, el encargado del 
control de costos y la contabilidad del proyecto para definir los parámetros, la coordinación, 
el flujo de información y los procesos requeridos para que tanto la contabilidad del proyecto 
como el área encargada del control de costos cuenten con la información requerida para 
ejecutar su trabajo. Definidos los procedimientos a seguir y los responsables se puede dar 
inicio a la ejecución de la obra. Mensualmente el área de control de costos presentará al 
gerente del proyecto un informe económico de la obra indicando los valores ejecutados, por 
ejecutar, la proyección de costos y la diferencia con la línea base de costos. El gerente del 
proyecto tomará esta información de la obra y la juntará con la demás información de costos 
del proyecto para elaborar el informe económico total del proyecto para presentarlo a los 
socios. En Infraestructura y Vivienda se ha establecido un formato para el informe de costos 





5.2.13 Estimar los costos 
 
Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que se determina el costo necesario para completar el trabajo del proyecto. Las 
estimaciones de costos deben ser revisadas y refinadas durante el transcurso del proyecto para 
reflejar los detalles adicionales a medida que estén disponibles y las hipótesis se prueban. La 
precisión de una estimación de costos aumentará a medida que el proyecto avanza.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión de los costos: El plan de gestión de costos define cómo se administran y 
controlan los costos del proyecto. Incluye el método utilizado y el nivel de precisión 
requerido para estimar el costo. Ver numeral 5.2.12 
• Plan de gestión de recursos humanos: El plan de gestión de recursos humanos ofrece perfiles 
de cargos, costos de personal, recompensas y reconocimientos, que son componentes 
necesarios para las estimaciones de costos del proyecto. No hace parte del alcance de este 
trabajo de grado 
• Línea base del alcance: Enunciado del alcance del proyecto, estructura de desglose del 
trabajo (EDT), diccionario de la EDT. Ver anexo 6 ENU001 ENUNCIADO DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO, ver anexo 7 EDT001 EDT.  
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• Cronograma del proyecto: El tipo y la cantidad de recursos y la cantidad de tiempo que se 
aplican esos recursos para completar el trabajo del proyecto son factores importantes en la 
determinación del costo del proyecto. Ver anexo 8 PRO001 PROGRAMA DEL 
PROYECTO. 
• Registro de riesgos: El registro de riesgos debe ser revisado para tener en cuenta los costos de 
respuesta a los riesgos. Los riesgos, que pueden ser amenazas u oportunidades, por lo general 
tienen un impacto en la actividad y los costos generales del proyecto. No hace parte del 
alcance de este trabajo de grado. 
• Lecciones aprendidas en proyectos. Ver anexo 2 formato GEN002 LECCIONES 
APRENDIDAS EN PROYECTOS. 
• Acta de reuniones del equipo del proyecto. Ver anexo 3 formato GEN001 ACTAS DE 
REUNION 
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos: La opinión de expertos, guiada por la información histórica, proporciona 
una valiosa visión sobre el medio ambiente y la información de proyectos similares 
anteriores. La opinión de expertos también se puede utilizar para determinar si se combinan 
los métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Los expertos a 
consultar pueden ser gerentes de proyectos u otros miembros de equipos de proyectos con 




• Estimación análoga: La estimación de costos análoga utiliza valores tales como alcance, 
costo y duración de un proyecto anterior similar para estimar el mismo parámetro o medida 
para un proyecto actual. Esta técnica se utiliza con frecuencia para estimar un valor cuando 
hay una cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto, por ejemplo en las 
primeras fases de un proyecto. Esta técnica se basa en información histórica y en la opinión 
de expertos y es generalmente menos costosa y consume menos tiempo que otras técnicas, 
pero también es generalmente menos precisa. Estimaciones de costos análogas se pueden 
aplicar a un proyecto o a partes de un proyecto, en conjunción con otros métodos de 
estimación. La estimación análoga es más fiable cuando los proyectos anteriores son 
similares de hecho y no sólo en apariencia, y los miembros del equipo del proyecto que 
preparan las estimaciones tienen la experiencia necesaria. 
• Estimación paramétrica: La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los 
datos históricos pertinentes y otras variables (por ejemplo, metros cuadrados en construcción) 
para calcular una estimación de costos para el trabajo del proyecto. Esta técnica puede 
producir niveles más altos de precisión, dependiendo de la sofisticación y los datos 
subyacentes integrados en el modelo. Estimaciones de costos paramétricos se pueden aplicar 
a un proyecto o a partes de un proyecto, en conjunción con otros métodos de estimación. 
• Estimación de abajo hacia arriba: Es un método de estimación de un componente de trabajo. 
El costo de los paquetes o actividades de trabajo individuales se estima al mayor nivel de 
detalle. El costo detallado luego se resume a niveles más altos para propósitos de 
información y de seguimiento posteriores.  
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• Estimación de tres puntos: La precisión de las estimaciones usando un solo punto puede 
mejorarse teniendo en cuenta la incertidumbre de la estimación y el riesgo mediante el uso de 
tres estimaciones para definir un rango aproximado para el costo de una actividad. Estos tres 
puntos son:  
o Costo más probable (CM).  
o Costos optimistas (CO). Es el costo de la actividad basado en el mejor escenario 
posible.  
o Costo pesimista (CP). Es el costo de la actividad basado en el peor escenario posible. 
o El costo estimado (CE) puede calculares por medio de diferentes distribuciones de 
valores, entre ellas las más comunes son: 
Ø Distribución triangular: CE = (CM + CO + CP)/3 
Ø Distribución beta: CE = (CO + 4CM + CP)/6 
• Análisis de reserva: Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias 
(llamados imprevistos) para dar cuenta de la incertidumbre de costos. La reserva para 
contingencias puede ser un porcentaje del costo estimado, una cantidad fija, o puede ser 
desarrollado mediante el uso de métodos de análisis cuantitativos.  
• Estimación de costos de calidad. 
• Software para la gestión de proyectos: Aplicaciones de software de gestión de proyectos, 
hojas de cálculo computarizadas, simulación y herramientas estadísticas se utilizan para 
ayudar en la estimación de costos. Dichas herramientas pueden simplificar el uso de algunas 
técnicas de estimación de costos y de ese modo facilitar la consideración rápida de 
alternativas de estimación de costos. 
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• Análisis de propuestas de proveedores y/o contratistas: Métodos de estimación de costos 
pueden incluir el análisis de propuestas de oferentes calificados.  
• Los costos de construcción se estiman por medio de analisis de precios unitarios (APUs). 
Para cada actividad de la construción se establece una unidad de medida, se calcula la 
cantidad de obra según la unidad de medida (por ejemplo m, m2, m3, kg, un, etc.) y se realiza 
un analisis del precio unitario de dicha medida. Para estimar el costo total de una actividad se 
multiplica el precio unitario de la actividad por la cantidad de obra requerida.  
• Los costos diferentes a construcción se pueden estimar usando el metodo de los analisis de 
precios unitarios descritos anteriormente o se pueden estimar mediante analogias con 





• Estimación de costos de las actividades: Las estimaciones de costos de actividades son 
evaluaciones cuantitativas de los costos probables requeridos para completar el trabajo del 
proyecto. Las estimaciones de costos se pueden presentar en forma resumida o detallada. Los 
costos se estiman para todos los recursos que se aplican a la estimación de costos de 
actividad. Esto incluye, pero no está limitado a mano de obra directa, materiales, equipos, 
servicios, instalaciones, tecnología de la información, y las categorías especiales tales como 
el costo de financiamiento, inflación, tipos de cambio, o una reserva para contingencias de 
costo. En el anexo 10 se presenta el formato establecido en Infraestructura y Vivienda para 
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los Analisis de Precios Unitarios (APU), formato COS002 ANALISIS DE PRECIO 
UNITARIO.  
 
5.2.14 Determinar el presupuesto. 
 
Determinar el Presupuesto es el proceso de reunir los costos estimados de actividades 
individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. El 
beneficio clave de este proceso es que se determina la línea de base de costos contra la que el 
desempeño del proyecto puede ser monitoreado y controlado. El presupuesto del proyecto 
incluye todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión de los costos: Describe como serán gestionados y controlados los costos del 
proyecto. Ver numeral 5.2.12 
• Enunciado del alcance del proyecto. Ver anexo 6 formato ENU001 ENUNCIADO DEL 
ALCANCE DEL PROYECTO 
• Estimación de costos de las actividades. Ver anexo 10 formato COS002 ANALISIS DE 
PRECIO UNITARIO 
• Cronograma del proyecto y calendario de recursos. Ver anexo 8 formato PRO001 
PROGRAMA DEL PROYECTO 
• Acuerdos en contratos de adquisiciones de productos y servicios. 
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• Lecciones aprendidas en proyectos. Ver anexo 2 formato GEN002 LECCIONES 
APRENDIDAS EN PROYECTOS 
• Acta de reuniones del equipo del proyecto. Ver anexo 3 formato GEN001 ACTAS DE 
REUNION 
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Agregación de costos: Las estimaciones de costos se agregan por paquetes de trabajo de 
acuerdo con la EDT. Las estimaciones de los costos del paquete de trabajo se agregan a los 
niveles más altos de componentes de la EDT (tales como cuentas de control) y finalmente 
para la totalidad del proyecto. 
• Análisis de reserva. 
• Juicio de expertos: La opinión de expertos ayuda a determinar el presupuesto. La opinión de 
expertos está disponible de muchas fuentes, incluyendo, pero no limitado a: 
o Otras unidades dentro de la organización promotora 
o Consultores  
o Partes interesadas, incluidos los clientes 
o Asociaciones profesionales y técnicos 
o Agremiaciones de la industria. 
• Relaciones históricas: Estimaciones paramétricas o estimaciones análogas con proyectos 
similares que permiten predecir los costos totales del proyecto.  
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• Conciliación de la disponibilidad de los fondos del proyecto: El gasto de fondos debe 
conciliarse con la disponibilidad de los fondos del proyecto. Una diferencia entre la 
disponibilidad de los fondos y los gastos previstos a veces necesita la reprogramación de los 




• Línea base de los costos: La línea de base de costos es la versión aprobada del presupuesto 
del proyecto por fases y se utiliza como base para la comparación con los resultados reales. 
Se desarrolla como una suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades 
del cronograma. En el anexo 11 se presenta el formato COS003 LINEA BASE DE COSTOS 
Y FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO establecido en Infraestructura y Vivienda para 
presentar la linea base de los costos y el flujo de caja estimado. El rubro mas importante en el 
presupuesto de un proyecto inmobiliario es el capitulo de la construcción. Como se explicó 
en numerales anteriores el presupuesto de construcción se calcula por medio de la definición 
de actividades, definición de unidades de medida, calculo de cantidades de obra de acuerdo a 
la unidad de medida, calculo de precios unitarios APUs y multiplicación de los precios 
unitarios por las cantidades de obra. En el anexo 12 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para el calculo del presupuesto de construcción, formato COS004 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN. Al final de este formato se discriminan los costos 
indirectos de construcción. En el anexo 13 se presenta el formato establecido en 
Infraestructura y Vivienda para el calculo del presupuesto de costos indirectos de 
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construcción, formato COS005 PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE 
CONSTRUCCION.  
 
5.2.15 Plan de gestión de los interesados. 
 
Elaborar el plan de gestión de los grupos de interés es el proceso de desarrollo de 
estrategias de gestión de las partes interesadas durante todo el ciclo de vida del proyecto, basado 
en el análisis de sus necesidades, intereses y potencial impacto en el éxito del proyecto. Este plan 
permite al gerente del proyecto desarrollar diversas maneras de involucrar efectivamente las 
partes interesadas en el proyecto para gestionar sus expectativas y para lograr los objetivos del 
proyecto. El plan de gestión de los interesados contiene planes detallados sobre cómo llevar una 
gestión eficaz de los interesados.  
 
Información de entrada (Inputs): 
 
• Plan de gestión del proyecto. Ver numeral 5.2.1 
• Registro de interesados. Ver anexo 4 formato INI002 ANALISIS Y REGISTRO DE 
INTERESADOS.  
• Acta de inicio de proyecto. Ver anexo 1 formato INI001 ACTA DE INICIO DEL 
PROYECTO 
• Lecciones aprendidas en proyecto anteriores. Ver anexo 2 formato GEN002 LECCIONES 
APRENDIDAS EN PROYECTOS 
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• Acta de reuniones. Ver anexo 3 formato GEN001 ACTA DE REUNION.  
 
Herramientas y técnicas: 
 
• Juicio de expertos. Los expertos a consultar para la elaboracion del prna de gestión de los 
interesados pueden ser otros gerentes de proyectos, miembros de otros equipos de proyecto, 
directivas de las empresas promotoras, entre otros.  
• Reuniones: Reuniones deben realizarse entre expertos y el equipo del proyecto para definir 
los niveles de compromiso necesarios de todos los interesados. Esta información puede ser 
utilizada para preparar el plan de gestión de los interesados. 
• Técnicas analíticas: El nivel de compromiso de todos los interesados debe ser comparado con 
los niveles de compromiso previstos necesarios para la finalización exitosa del proyecto. La 
participación de los interesados durante todo el ciclo de vida del proyecto es fundamental 
para el éxito del proyecto. El nivel de compromiso de las partes interesadas se puede 
clasificar de la siguiente manera: 
o Inconsciente. Es inconsciente del proyecto y de sus impactos.  
o Resistente. Consciente del proyecto y de sus impactos potenciales es resistente al 
cambio. 
o Neutral. Consciente de proyecto no genera apoyo ni resistencia. 




o Líder. Consciente del proyecto y de sus impactos potenciales participa 
activamente para asegurar el éxito del proyecto. 
• A través de este proceso de análisis, las diferencias entre los niveles de compromiso actuales 
y deseados pueden ser identificadas. Las acciones y las comunicaciones necesarias para 





• Plan de gestión de los interesados: Elaborar el plan de gestión de los grupos de interés es el 
proceso de desarrollo de estrategias de gestión de las partes interesadas durante todo el ciclo 
de vida del proyecto, basado en el análisis de sus necesidades, intereses y potencial impacto 
en el éxito del proyecto. Este plan permite al gerente del proyecto desarrollar diversas 
maneras de involucrar efectivamente las partes interesadas en el proyecto para gestionar sus 
expectativas y para lograr los objetivos del proyecto. El plan de gestión de los interesados 
contiene planes detallados sobre cómo llevar una gestión eficaz de los interesados. La 
persona responsable por la gestión de los interesados será el gerente del proyecto quien podrá 
delegar esta tarea. Para realizar una adecuada gestión de los interesados es necesario realizar 
una completa identificación de los interesados. El estudio de los documentos que dan vida al 
proyecto tales como la carta del proyecto y el mandato o contrato del proyecto permite 
identificar las principales partes interesadas. También el estudio de las estructuras 
organizacionales y los factores ambientales de las empresas promotoras permiten identificar 
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otros interesados en el proyecto. El proceso de identificar los interesados produce como 
principal salida un registro de interesados, el cual se puede representar en una matriz, la cual 
debe contener como mínimo la siguiente información: 
o Rol 
o Funciones 
o Nombre  
o Organización 
o Cargo 
o Datos de contacto 
o Expectativas 
o Nivel de poder 
o Nivel de interés 
o Nivel de influencia 
o Fase del proyecto de mayor interés 
o Interesado interno o externo 
o Patrocinador / Neutral / Resistente 
o Estrategia de enfoque 
 
Una vez identificados los interesados se debe gestionar y controlar su compromiso en 
el proyecto. Para lograr esto el gerente del proyecto debe contar con habilidades 
interpersonales y gerenciales que le permitan un adecuado relacionamiento con los 
interesados, así como manejar una comunicación eficaz y asertiva para evitar problemas 
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causados por mala u omisión de comunicación. Esta gestión y control de interesados 
generará un registro de inconvenientes o problemas con los interesados, los cuales deben ser 
solucionados con prioridad y gestionados por el equipo del proyecto. Esta gestión y control 
de interesados también podrá generar solicitudes de cambio y actualizaciones al plan de 
gestión y otros documentos del proyecto así como a los procesos de las empresas 




Conclusiones y recomendaciones 
 
• Un proyecto inmobiliario es un tipo de proyecto que se puede gestionar empleando las guias 
recomendas por el PMI en su libro PMBOK.  
• Infraestructura y Vivienda es un empresa que no tenia documentados ni estandarizados los 
procesos ni las practicas recomendadas para gestión de proyectos inmobiliarios. Luego de 
realizar este trabajo de grado ya cuenta con estos procesos estandarizados, lo cual le servirá 
para gestionar sus proyectos de una manera más acertada y eficiente. 
• Consultando diversas bases de datos electrónicas no se logró detectar el desarrollo de 
metodologías particulares para la gestión de proyectos inmobiliarios por otras personas ni 
evidencia de que otras organizaciones manifestarán tener problemas con este tipo de gestión. 
Sin embargo, según la experiencia del autor en el sector, se puede inferir que la falta de 
metodología para la gestión de proyectos inmobiliarios adecuando estándares internacionales 
es un factor común en las empresas promotoras de la ciudad. Esta metología desarrollada 
para la empresa Infraestructura y Vivienda puede servir como base o referencia para otras 
empresas que deseen construir metodología similares basadas en estándares internacionales.  
• La metodología presentada en este trabajo de grado se adecua para un proyecto inmobiliario 
que consista en la venta de inmuebles al público general. Para proyectos inmobiliarios donde 
no se realice venta de inmuebles al público general deberá adecuarse algunos procesos aquí 
presentados.     
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• La construcción de esta metodología parte del supuesto de que ya se ha tomado la 
decisión de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, es decir ya se ha llevado a cabo un 
estudio de prefactibilidad y demás estudios previos por parte del grupo promotor y se ha 
tomado la decisión de iniciar el proyecto. También parte del supuesto que ya se ha elegido la 
gerencia del proyecto y que ha recibido el mandato de liderar la gestión del proyecto.  
• El alcance de este trabajo de grado fue la estandarización de los procesos de los grupos de 
inicio y planeación. Se recomienda a la empresa continuar con la estandarización de los 
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